

DAFTAR PUSTAKA

Abrar Husen, MT (2009), Manajemen Proyek.

M. Reza Hari Mush (2016), Analisa Pengendalian Biaya Dan Waktu Pelaksanaan Proyek Jalan dengan Metode Fast – Track Menggunakan Microsoft Project (Vol. 1 No 2).

Taris Thantowi Valino (2020), Analisis Penjadwalan Waktu Pelaksanaan Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Lintas Kroya – Kutoarjo Dengan Metode Pert

Tjaturono, T., 2014. Effect of Construction Labour Group Composition on Optimal Field Labour's Productivity in Malang-East Java. MEDIA KOMUNIKASI TEKNIK SIPIL 18, 13–27.

Project Management Institute, 1987. Project management body of knowledge (PMBOK). Project Management Institute.

Hira, G.L., Hall, R.L., Segal, G.I., 1994. Method for Applying Brazing Filler Metals.

Warsika, P., D. 2016. Analisis Biaya dan Waktu dengan Metode Fast – Track pada pelaksanaan proyek Kontruksi, (*Studi Kasus : Proyek Pembangunan Gedung di Kabupaten Bandung*). Tugas Akhir, Jurusan Teknik Sipil Universitas Udayana.

Jonanda, N. 2019. Analisa Durasi dan Biaya Pembangunan Gedung Menggunakan Metode Fast – Track, (*Studi Kasus : Gedung Laka Kesehatan Masyarakat Palembang*). Tugas Akhir Jurusan Teknik Sipil Univesitas Sriwijaya.