

# BAB I GAMBARAN UMUM

## 1.1 Latar Belakang

Proyek Peningkatan Jalan Poros Pekaitan merupakan respon dari meningkatnya keluhan dari masyarakat dan kebutuhan akan akses jalan yang lebih baik di wilayah ini. Sebelum proyek ini dimulai, jalan yang ada mengalami kerusakan parah, terutama akibat lalu lintas berat kendaraan dari kendaraan pengangkut hasil perkebunan kelapa sawit. Hal ini mengakibatkan hambatan signifikan terhadap distribusi hasil pertanian dan ekonomi lokal. Sebagai salah satu jalan penghubung utama, Jalan Poros Pekaitan menjadi vital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Pekaitan dan sekitarnya.

Data spesifik mengenai kerusakan jalan di Kabupaten Rokan Hilir menyebutkan bahwa beberapa ruas jalan, terutama jalan lintas antar kecamatan seperti Kubu, Bangko, Pasir Limau Kapas, dan Pekaitan, mengalami kerusakan parah. Faktor utama kerusakan ini adalah beban berlebih dari kendaraan (ODOL), kondisi cuaca hujan, serta kurangnya perawatan rutin. Ruas jalan ini sangat penting bagi perekonomian daerah, terutama bagi transportasi kelapa sawit, namun saat ini kerusakan jalan mengakibatkan peningkatan biaya angkut dan penurunan produktivitas.(PekanbaruPos) (Gatra).

Dibawah ini merupakan data tender beberapa pekerjaan jalan dibawah nuangan PUTR Rokan Hilir yang sedang dikerjakan tahun 2024:

**KEGIATAN E KATALOG PEKERJAAN KONSTRUKSI BIDANG PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URAIAN KEGIATAN	LOKASI	PAGU ANGGARAN (Rp.)	NAMA PERUSAHAAN	NILAI KONTRAK (Rp.)	NOMOR KONTRAK	KET
	<b>REKONSTRUKSI JALAN</b>						
1	Peningkatan Jalan Poros Kubu	Kec. Kubu	Rp 4.600.000.000,00	CV. ROKAN MITRA PERKASA	Rp 4.582.086.604,00	620/01/SPHS/REKONST JLINP/JJ/PUTR/2024 Tanggal 22 Mei s/d 17 November 2024	180 HK
2	Peningkatan Jl. Lokasi	Kec. Pujud	Rp11.800.000.000,00	CV. MAHESA TUNGGAL GEMILANG	Rp 11.751.383.634,00	620/02/SPHS/REKONST JLINP/JJ/PUTR/2024 Tanggal 22 Mei s/d 17 November 2024	180 HK
3	Peningkatan Jalan Sungai Buaya	Kec. Bagan Sinembah	Rp 6.440.000.000,00	CV. RAMSOF	Rp 6.369.843.873,00	620/03/SPHS/REKONST JLINP/JJ/PUTR/2024 Tanggal 22 Mei s/d 17 November 2024	180 HK
4	Peningkatan Jalan Poros Pekaitan (DAK Perugasan)	Kec. Pekaitan	Rp10.375.652.350,00	CV. TK GROUP	Rp 10.318.538.678,00	620/04/SPHS/REKONST JLINP/JJ/PUTR/2024 Tanggal 22 Mei s/d 17 Desember 2024	210 HK
5	Peningkatan Jalan Kuning Jalil (DAK Perugasan)	Kec. Pasir Limau Kapas	Rp11.626.735.550,00	PT. NINDYA CAKTI KARYA UTAMA	Rp 11.560.303.450,00	620/05/SPHS/REKONST JLINP/JJ/PUTR/2024 Tanggal 27 Mei s/d 22 Desember 2024	210 HK
6	Peningkatan Jl. H. Anas Maamun	Kec. Rimba Melintang dan Kec. Bangko Pusako	Rp11.305.000.000,00	CV. LINDA BERSAUDARA	Rp 11.254.247.749,00	620/06/SPHS/REKONST JLINP/JJ/PUTR/2024 Tanggal 13 Juni s/d 09 Desember 2024	180 HK

7	Peningkatan Jalan Tuanku Tambusai	Kec. Tanah Putih	Rp 6.758.239.360,00	CV. HAZARD PUTRA PERKASA	Rp 6.732.819.183,00	620/07/SPHS/REKONST.JLN/PJJ/PUTR/2024 Tanggal 13 Juni s/d 09 Desember 2024	180 HK
8	Peningkatan Jalan Kecamatan dan Patung Kuda menuju Kantor Camat Kel. Banjar XII	Kec. Tanah Putih	Rp 2.760.000.000,00	CV. TIRTA GENESIS RIAU	Rp 2.746.526.840,00	620/08/SPHS/REKONST.JLN/PJJ/PUTR/2024 Tanggal 13 Juni s/d 10 Oktober 2024	120 HK
9	Peningkatan Jalan Pendekar Bahan Kep. Batang Ibul	Kec. Bangko Pusako	Rp 1.840.000.000,00	CV. LINDA BERSAUDARA	Rp 1.829.198.205,00	620/09/SPHS/REKONST.JLN/PJJ/PUTR/2024 Tanggal 13 Juni s/d 10 Oktober 2024	120 HK
10	Peningkatan Jalan Lintas Air Hitam	Kec. Pujud	Rp 4.600.000.000,00	CV. PUTRA MANDIRI	Rp 4.594.615.659,00	620/10/SPHS/REKONST.JLN/PJJ/PUTR/2024 Tanggal 20 Juni s/d 16 Desember 2024	180 HK
11	Peningkatan Jalan Lintas Darussalam Kep. Darussalam	Kec. Sinaboi	Rp 1.840.000.000,00	CV. KEMBANG KASIH	Rp 1.835.391.353,00	620/11/SPHS/REKONST.JLN/PJJ/PUTR/2024 Tanggal 25 Juni s/d 22 Oktober 2024	120 HK
12	Peningkatan Jalan Poros Dari Tugu Lumba - Lumba Menuju SMA	Kec. Kubu	Rp 460.000.000,00	CV. EMERALD SATARI	Rp 457.851.553,00	620/12/SPHS/REKONST.JLN/PJJ/PUTR/2024 Tanggal 20 Agustus s/d 17 Desember 2024	120 HK
13	Peningkatan Jl. Blok B Sk 5 Dusun Mandiri Kep. Pekaitan	Kec. Pekaitan	Rp 1.380.000.000,00	CV. ANUGRAH PRATAMA	Rp 1.376.216.255,00	620/13/SPHS/REKONST.JLN/PJJ/PUTR/2024 Tanggal 20 Agustus s/d 17 Desember 2024	120 HK

*Gambar 1.1 data tender Sumber Dokumentasi Dinas PUTR Rokan Hilir 2024, Teja Suhada*

kerusakan infrastruktur jalan juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, di mana transportasi anak-anak ke sekolah, akses ke pusat kesehatan, dan kegiatan sehari-hari menjadi terganggu. Proyek ini bertujuan untuk memberikan solusi jangka panjang melalui peningkatan kualitas jalan yang memenuhi standar nasional untuk lalu lintas berat dan intensitas penggunaan yang tinggi.

## 1.2 Latar Belakang Perusahaan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kabupaten Rokan Hilir bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di wilayah kabupaten. PUTR berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi proyek-proyek infrastruktur, termasuk proyek peningkatan Jalan Poros Pekaitan. Dalam proyek ini, PUTR Rokan Hilir bekerja sama dengan CV.Buana Riau sebagai Konsultan Perencana CV.Nanda Nur Riana Konsultan Pengawas dan CV.TK Group Kontraktor Pelaksana. Adapun fungsi PUTR dalam proyek ini adalah memastikan bahwa semua pekerjaan sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan serta dilakukan dalam jangka waktu yang direncanakan.

Peran masing-masing subkoordinator dalam PUTR juga sangat penting untuk menunjang kelancaran proyek. Misalnya, subkoordinator perencanaan teknis pembangunan jalan dan jembatan, Ferry Kurniawan, ST, bertanggung jawab atas perencanaan teknis yang meliputi survei lapangan, penyusunan desain, dan pengawasan kualitas pekerjaan. Dengan demikian, keterlibatan PUTR dalam setiap tahap proyek memastikan bahwa kualitas infrastruktur dapat dipertahankan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.



## ----- Garis Koordinasi

Proses koordinasi antar pihak dilakukan melalui rapat koordinasi rutin yang melibatkan perwakilan dari setiap komponen dalam struktur organisasi ini. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, seperti yang ditunjukkan oleh subkoordinator perencanaan dan pengawasan, diharapkan proyek ini berjalan sesuai dengan rencana teknis dan anggaran yang telah ditentukan.

### **1.4 Tujuan Proyek**

Tujuan utama dari proyek peningkatan Jalan Poros Pekaitan ini adalah untuk mendukung mobilitas masyarakat dan meningkatkan akses ekonomi di wilayah Kecamatan Pekaitan. Jalan ini berperan penting dalam distribusi hasil perkebunan sawit yang merupakan komoditas utama daerah tersebut. Dengan peningkatan kualitas jalan, diharapkan ada pengurangan signifikan dalam waktu tempuh dan biaya transportasi barang.

Proyek ini bertujuan untuk:

- Meningkatkan keamanan lalu lintas: Dengan perbaikan jalan, risiko kecelakaan akibat jalan berlubang dan tidak rata dapat diminimalisir.
- Mempercepat distribusi barang: Jalan yang lebih baik akan mempercepat distribusi hasil perkebunan dan barang-barang lainnya dari Pekaitan ke pusat-pusat perdagangan di kabupaten.
- Meningkatkan kualitas hidup masyarakat: Jalan yang baik mempermudah akses warga ke fasilitas kesehatan dan pendidikan, yang sebelumnya sulit dijangkau terutama pada musim hujan.