

DAFTAR PUSTAKA

- Basem Al Khatib., Yap Soon Poh., & Ahmed El-Shafie. (2020). *Delay Factors Management and Ranking for Reconstruction and Rehabilitation Projects Based on the Relative Importance Index (RII)*. Sustainability, 12(15), 6171.
- Harsoyo, Y. A., & Panara, N. (n.d.). (2021) Evaluation Of Resistance Risks In The Implementation Of C Campus Building Project University "Aisyiyah Yogyakarta.
- Jason Christian Sukma., & Arif Sandjaya. (2025). Analisis Penyebab Keterlambatan pada Proyek X di Slipi Menggunakan Metode *Relative Importance Index (RII)*. JMTS: Jurnal Mitra Teknik Sipil, 8(1), 37–44. Jenis Keterlambatan Pada Proyek Konstruksi)
- Kuncoro, B. M. C., & Octavia, T. (2024). Analisis Faktor-faktor Keterlambatan Waktu pada Proyek Konstruksi Gedung Bertingkat di Indonesia terhadap Profesionalisme dan Etika Kerja. Jurnal Dimensi Insinyur Profesional, 2(2), 7–14.
- Labombang, M. (n.d.) (2011). Manajemen Risiko Dalam Proyek Konstruksi. Monica Sudarsono, T., & Christie, O. (n.d.). (Analisis Frekuensi, Dampak, Dan
- Megawati, L. A., & Lirawati. (2021). Analisis Faktor Keterlambatan Proyek Konstruksi Bangunan Gedung. Jurnal Teknik: Majalah Ilmiah Fakultas Teknik UNPAK, 21(2).
- Polit, D.E. and Beck, C.T. (2006) Essentials of Nursing Research. 6th Edition, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.
- Polit, D.F., Beck, C.T. and Owen, S.V. (2007) Is the CVI an Acceptable Indicator of Content Validity? Appraisal and Recommendations. Research in Nursing & Health, 30, 459-467. <http://dx.doi.org/10.1002/nur.20199>

- Pungky Dharma Saputra., & Arif Hidayat. (2023). Analisis Pengukuran *Relative Importance Index (RII)* untuk Menentukan Peringkat Faktor Penyebab Keterlambatan Pekerjaan Kanopi Proyek *East Connection Taxiway* Bandara Soekarno-Hatta. *Construction and Material Journal*, 5(3).
- Qudsy, N. H., Soetjipto, J. W., Arifin (2021). Analisis Risiko Keterlambatan Proyek Menggunakan Metode House of Risk. 2(1), 19–26.
<http://journal.isas.or.id/index.php/JACEIT>
- Rosdianto.,(2017). Analisa Risiko Keterlambatan Proyek Pembangunan Apartemen Di Apartemen Taman Melati Surabaya.
- Saffanah, N. M. (2024). PENYUSUNAN MODEL PRODUKTIVITAS PEKERJA STRUKTUR BETON BERTULANG DENGAN METODE *RELATIVE IMPORTANCE INDEX* DAN FUZZY TSUKAMOTO (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Sekolah Darma Bangsa).
- Sandhyavitri, A., & Saputra, N. (n.d.). Analisis Risiko Jalan Tol Tahap Pra Konstruksi (Studi Kasus Jalan Tol Pekanbaru-Dumai).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukma, J. C., & Sandjaya, A. (2025). Analisis Penyebab Keterlambatan pada Proyek X di Slipi Menggunakan Metode *Relative Importance Index (RII)*. *JMTS: Jurnal Mitra Teknik Sipil*, 8(1), 37–44.
- Widyawati, N. E. (2025). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Konstruksi Berdasarkan Studi Literatur. *Jurnal TeKLA*, 7(2).
- Wirabakti, D. M., Abdullah, R., & Maddeppungeng, A. (2014). Studi Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Konstruksi Bangunan Gedung. *Konstruksia*, 6(1)
- Zali, S., Mulyani, R., & Anif, B. (2025). Analisis Risiko Penyebab Keterlambatan Pekerjaan Konstruksi Gedung. *Jurnal Teknik Sipil ITP*, 12(1), 9–17.