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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu pilar utama 

pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jalan yang baik tidak hanya memperlancar 

pergerakan barang dan jasa, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas masyarakat 

terhadap berbagai layanan. Dalam konteks ini, pengetatan perkerasan aspal 

merupakan salah satu kegiatan utama dalam proyek peningkatan jalan yang harus 

dilakukan secara efisien dan efektif. 

Pemadatan perkerasan aspal adalah proses yang bertujuan untuk 

meningkatkan kepadatan material aspal sehingga dapat menahan beban lalu lintas 

dan memperpanjang umur jalan. Proses ini sangat dipengaruhi oleh penggunaan 

alat berat yang tepat. Alat berat, seperti roller dan compactor, memainkan peran 

krusial dalam mencapai hasil pemadatan yang optimal. Oleh karena itu, analisis 

produktivitas alat berat dalam pekerjaan ini sangat penting untuk memastikan 

standar kualitas yang tinggi. 

Berbagai faktor dapat mempengaruhi produktivitas alat berat dalam 

pemadatan perkerasan aspal, termasuk jenis alat, kondisi tanah, serta teknik 

pemadatan yang diterapkan. Misalnya, penggunaan alat yang tidak sesuai dapat 

menyebabkan waktu pemadatan yang lebih lama dan hasil yang kurang 

memuaskan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis 

faktor-faktor tersebut agar dapat ditemukan solusi yang meningkatkan 

produktivitas. 

Pada proyek peningkatan jalan poros buluh apo menuju sei meranti, ini 

membutuh beberapa alat berat yaitu seperti tandem roller, pneumatic tier roller, dan 

aspal finisher dalam proses pekerjaan pemadatan. Namun pada alat tandem roller 

mengalami kerusakan dan mengakibatkan keterlambatan menuju ke proyek, 
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sehingga membuat proyek peningkatakan jalan poros buluh apo menuju sei.meranti 

ini tidak sesuai perencanaan. 

Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan   

penggunaan alat berat adalah lokasi  dan  jenis  pekerjaan yang akan dilaksanakan,  

fungsi dan jenis alat berat yang akan digunakan seperti untuk menggali, 

mengangkut,  menggusur, meratakan. Kemudian faktor tenaga dan kapasitas alat 

berat serta  metode  dan cara pengoperasian alat berat yang akan digunakan pada 

Pekerjaan Pemadatan Jalan Poros Buluh Apo menuju Sei. Meranti. Berdasarkan 

kondisi dilapangan maka penulis mengambil judul “Analisis Produktivitas Alat 

Berat Pada Pekerjaan Aspal Pada Proyek Peningkatan Jalan Poros Buluh Apo 

menuju Sei. Meranti” 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  masalah yang ditemukan diatas, maka maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah. 

1. Berapakah jumlah alat berat yang dibutuhkan pada pekerjaan proyek 

peningkatan jalan poros buluh apo menuju sei.meranti? 

2. Berapakah produktivitas dari alat berat yang akan digunakan? 

3. Berapakah biaya penggunaan alat berat yang dibutuhkan pada proyek 

peningkatan jalan poros buluh apo tersebut? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut : 

1. Mengetahui produktivitas alat berat yang digunakan di pada proyek 

peningkatan jalan di jalan poros buluh apo menuju sei meranti. 

2. Mengetahui jumlah alat berat yang dibutuhkan di proyek peningkatan jalan 

di poros buluh apo agar dapat menyelesaikan pekerjaan tepat pada 

waktunya. 
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3. Mengetahui jumlah biaya yang dibutuhkan untuk penggunaan alat berat 

pada proyek peningkatan jalan poros buluh apo. 

1.4  Batasan Penelitian 

Batasan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Lokasi Penelitian berada di Desa Buluh Apo, Kecamatan. Pinggir, 

Kabupaten. Bengkalis dengan panjang jalan : 775 meter. 

2. Penelitian ini hanya dilakukan pada alat berat peningkatan jalan, yaitu alat 

beratnya adalah tandem roller, pneumatik tier roller, aspal finisher dan 

truck 

3. Pengamatan data observasi dan analisis digunakan dari data lapangan 

proyek dan pengamatan dilakukan pada saat Kerja Praktek (KP). 

4. Perhitungan produktivitas alat berat hanya meninjau pemadatan pada 

pelaksanaan pekerjaan pengaspalan. 

5. Hanya membahas biaya penggunaan alat berat pada proyek pembangunan 

jalan aspal 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penyusunan Proposal ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Bagi mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bengkalis penulis 

berharap penulisan Skripsi ini dapat menjadi referensi dan menambah 

wawasan serta pengetahuan mengenai Produktivitas Alat Berat Pada 

proyek. 

2.  Penelitian ini dapat membantu dalam mengembangkan rencana 

produktivitas yang lebih baik untuk proyek-proyek serupa di masa depan, 

sehingga dapat meningkatkan keberhasilan proyek dan penggunaan sumber 

daya yang lebih optimal. 
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3. Dari hasil penelitian ini, penulis berharap pada proyek jalan dimanapun 

dapat mempertimbangkan produktivitas dan efiensi pada alat berat yang 

akan digunakan, agar tidak memperlambat pekerjaa proyek tersebut. 
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