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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melipatkan rahmat dan 

hidayahnya , sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktek (KP) 

ini. Dan terselesainya kerja praktek ini tidak lepas dari dukungan dan partisipasi 

dari beberapa pihak, oleh karena itu pada kesempatan kali ini dengan kerendahan 

hati penulis menyampaikan terimakasih kepada: 

1. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan motivasi kepada penulis dari 

awal sampai akhir penyelesaian laporan ini. 

2. Bapak Hendra Saputra, M.Sc selaku ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik 

Negeri Bengkalis 

3. Bapak Lizar, M.T selaku KA prodi D-IV Teknik Perancangan Jalan Dan 

Jembatan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bengkalis 

4. Bapak Muhammad Idham, M.Sc selaku Koordinator Kerja Praktek (KP) D-IV 

Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan Jurusan Teknik Sipil Politeknik 

Negeri Bengkalis. 

5. Bapak Rahmad Zulfan, ST, MT selaku Pembimbing Lapangan Kerja Praktek 

(KP). 

6. Bapak Dedi Enda,ST,MT selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktek (KP). 

7. Ritas karya selaku rekan Kerja Praktek (KP). 

8. Pengawas Lapangan, Pelaksana, Operator, dan rekan-rekan kerja yang telah 

memberikan arahan dilapangan. 

Dengan selesainya kegiatan Kerja Praktek ini penulis dapat menambah 

pengalaman dan ilmu langsung dilapangan. Dan dengan selesainya laporan ini, 

penulis berharap dapat bermanfaat bagi penulis dan untuk orang lain. Oleh karena 

itu, penulis memohon saran dan kritik dari pembaca yang bersifat membangun demi 

kesempurnaan dalam laporan ini. 

Demikian laporan Kerja Praktek ini dibuat, penulis memohon maaf sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Kerja Praktek ini apabila 
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terdapat hal-hal yang menyinggung selama Kerja Praktek berlangsung maupun 

kesalahan-kesalahan penulis dalam penulisan nama beserta gelarnya. Baik itu yang 

disengaja maupun yang tidak disengaja.      

        

       Bengkalis,13 september 2024 

 

 

David barikal 

4204211411 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

  Prasarana dan sarana Jalan merupakan salah satu aspek penunjang yang 

sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pengembangan daerah serta 

pengembangan wilayah untuk itu diperlukan sarana/prasarana jalan dan jembatan 

yang dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. 

Pemerintah Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau dalam hal ini, Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis , bermaksud untuk melaksanakan 

pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan di Kabupaten Bengkalis, dalam 

upaya untuk menjaga agar jaringan jalan tetap dalam keadaan/kondisi yang baik, 

dan mengusahakan agar jalan yang bersangkutan tidak bertambah rusak agar dapat 

menunjang pertumbuhan perekonomian, dan menyediakan prasarana yang cukup 

apabila terjadi adanya perubahan pola pengangkutan dimasa yang akan datang. 

1.2. Maksud Dan Tujuan 

1.1.1 Maksud 

Maksud dari pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas sesuai dengan apa yang 

telah direncanakan dari sisi kualitas, volume, biaya, mutu dan ketepatan waktu 

pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan jalan dan jembatan, sehingga tercapai 

sasaran akhir dari pembangunan jalan dan jembatan tersebut sesuai dengan 

Spesifikasi Teknis Pekerjaan, kelancaran penyelesaian administrasi yang 

berhubungan dengan pekerjaan di lapangan serta penyelesaian kelengkapan 

pembangunan Sarana Jalan dan Jembatan untuk menunjang prasarana dan sarana 

infrastruktur kawasan pemukiman. 

1.1.2 Tujuan 

Tujuan yang ingin di capai untuk pelaksanaan fisik pekerjaan konstruksi 

Peningkatan Jalan KUD - Simp. Tiga Pasar Harapan Baru dan peningkatan 

jalan.jerul Kel.rimba sekampung adalah tercapai dan terlaksananya pekerjaan oleh 
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kontraktor tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan hasil Pekerjaan fisik 

Peningkatan dan pembangunan Jalan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. 

 

 

1.3. Struktur Organisasi Perusahaan/Proyek 
 

 

Gambar 1. 1 Struktur Proyek 

(Sumber) : dokumen perusahaan, 2024 

 

a) Kontaktor pelaksana  

Kontraktor pelaksana merupakan pihak yang menerima pekerjaan 

dan menyelenggarakan pelaksanaan susuai dengan biaya yang telah 

ditetapkan berdasarkan gambar rencana, peraturan dan syarat – syarat yang 

di tetapkan. Tugas dan tanggung jawab kontraktor pelaksana. 

 

1. Mengupayakan kelancaran pekerjaan dengan melaksanakan sarana 

penunjang 

2. Mempersiapkan matrial yang bermutu dan memenuhi spesifikasi 

3. Melibatkan tenaga kerja yang berpengalaman serta peralatan yang 

diperlukan 

4. Melaksanakan pekerjaan berdasarkan gambar perencanaan dan 

peraturan yang tercakup dalam RKS  

5. Menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan tepat pada waktu sesuai 

KONTRAKTOR PELAKSANA 

(CV. GENESIS CORPORATION) 

KONSULTAN 

PENGAWAS (CV. 

BOEDAK BETUAH) 

KONSULTAN 

PERENCANA (CV. 

ADLYTAMA 

KONSULTAN) 

PEMILIK/OWNER 

(Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten 

Bengkalis) 
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yang ada dalam kontrak 

6. Melakukan pemeliharaan terhadap proyek selama masih dalam 

tanggung jawab. 

7. Bertanggung jawab terhadap fisik bangunan selama masa 

pemeliharaan. 

 

b) Konsultan pengawas  

Konsultan pengawas merupakan orang atau badan (persorangan 

yang berbadan hukum yang bergerak dibidang pengawasan) yang 

mengadakan pengawasan utama dalam pelaksanaan sesuai gamba – gambar 

kerja. Tugas dan kewajiban konsultan pengawas antara lain(sumber :Etal 

,2019) 

1. Memberi petunjuk dan mengarahkan kontraktor sehubungan dengan 

pelaksanaan pekerjaan 

2. Meninjau dan menguji semua data perhitungan teknis dan desain 

3. Meneliti dan menguji kebenaran serta kelengkapan dokumen kontrak 

dan melaksanakannya. 

4. Menguji program monilisasi kontraktor seperti kedatangan alat, 

ketetapan, waktu,dan lain lain. 

5. Menguji proses schedule dan finansial budgeting beserta realisasinya, 

6. Mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap kontraktor 

tentang pelaksanaan pekerjaan di lapangan. 

7. Mengadakan pelaksanaan kualitas dan kuantitas pekerjaan di lapangan. 

8. Melaksanakan dan menyajikan pengumpulan data, pencatatan, 

pembukuan, pelaporan, dan evaluasi pelaksanaan perkerjaan. 

9. Memeriksa kebenaran tagihan – tagihan dari kontraktor. 

10. Mengurus perijinan yang diperlukan untuk melancarkan pekerjaan di 

lapangan. 

11. Mengetahui dan memahami isi dari dokumen kontrak sebagai pedoman  

kerja di lapangan. 

12. Membuat laporan – laporan kegiatan pekerjaan di lapangan. 
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c) Konsultan perencanaan 

Konsultan perencana adalah suatu badan perorangan atau badan 

hukum yang dipilih oleh pemilik proyek ataupun kontraktor pelaksana 

untuk melakukan perencanaan bangunan secara lengkap proyek yang akan 

dilaksanakan. Adapun tugas konsultan perencana antara lain. 

1. Membuat perencana lengkap meliputi gambar rencana, rencana kerja 

dan syarat (RKS), perhitungan struktur serta perancangan anggaran 

biaya. 

2. Memberi ide dan saran mempertimbangkan kepada pemberi tugas 

(owner) tentang pelaksanaan proyek. 

3. Mempelajari petunjuk – petunjuk teknis, peraturan perundang 

undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja. 

4. Mengadakan koordinasi sub dinas lain dan instansi terkait sesuai 

dengan bidangnya. 

5. Menganalisa semua permintan pemilik, guna menghasilkan 

perencanaan yang efisien 

6. Membuat persyaratan umum, administrasi dan spesifikasi teknis 

(spesifikasi akhir) 

7. Mengevaluasi penawaran kontrak serta mengajukan usulan calon 

pemenang lelang kepada pemilik kontrak. 

 

1.4. Ruang Lingkup Perusahaan 

Perseroan ini memakai nama Perseroan Komanditer CV. GENESIS 

CORPORATION didirikan pada tahun 2018, bertepatan pada hari rabu tanggal 14 

maret 2018 berkedudukan dan berkantor pusat di Sungai Pakning Jalan Jendral 

Sudriman, dan dilain-lain tempat didirikan kantor cabang dan/atau perwakilan-

perwakilan menurut pertimbangan dan keputusan para Pesero Pengurus. 

Maksud dan tujuan perseroan ini adalah menjalankan usaha pembangunan, 

perdagangan umum, jasa dan pengadaan. Kegiatan usaha yang dilakukan seperti 

usaha dibidang perencanaan, pelaksanaan, pemborongan dan kontraktor pada 
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umumnya dari segala macam jenis perkerjaan yang dapat dilakukan termasuk 

kontraktor bangunan, gedung, bendungan, interior, tambak, jembatan, jalan, 

telekomunikasi, elektrikal, instalasi air minum, perpipaan, listrik, telekomunikasi, 

pengairan/irigasi, reklamasi, penggalian, pengurugan, pemerataan tanah, 

pembukaan area dan pekerjaan sipil lainnya. 
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BAB II 

DATA PROYEK 
 

2.1 Proses Pelelangan 

Pelelangan adalah proses dalam suatu proyek yang berupa kegiatan tawar 

menawar harga antara pemberi tugas dan pelaksana untuk memperoleh kesepakatan 

harga. Menurut PEPPRES (peraturan presiden) No.70 tahun 2012, pelelangan 

dibagi menjadi 10 jenis yaitu sebagai berikut: 

1. Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan 

kontruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua 

penyedia barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat. 

2. Pelelangan terbatas adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan 

konstruksi/jasa dan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini 

terbatas dan untuk pekerjaan kompleks. 

3. Pelelangan sederhana adalah metode pemilihan penyadia barang/pekerjaan 

konstruksi/jasa untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi 

RP.5.000.000.000,00 (lima miliyar rupiah).  

4. Pilihan langsung adalah meetode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi 

untuk pekerjaan-pekerjaan yang bernilai paling tinggi RP.5.000.000.000,00 

(lima miliyar rupiah).  

5. Seleksi umum adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk 

pekerjaan yang diikuti oleh semua penyedia jasa konsultansi yang memenuhi 

syarat.  

6. Seleksi sederhana adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi 

untuk jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 ( dua 

ratus juta rupiah ).  

7. Sayembara adalah pemilihan penyedia jasa yang memperlombakan gagasan   

orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga atau biayanya tidak dapat 

ditetapkan berdasarkan harga satuan.  
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8. Kontes adalah metode pemilihan penyedia barang yang memperlombakan 

barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan harga atau 

biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.  

9. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan 

menunjukkan langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa .  

10. Pengadaan langsung adalah pengadaan barang/jasa, tanpa melalui 

pelelangan/seleksi/penunjukan langsung.  

 

2.2 Data Proyek 

 

2.2.1 Data Umum 

1.  Proyek Peningkatan Jalan KUD – Simp.Tiga Pasar Harapan Baru Adalah 

Sebagai Berikut: 

 

Gambar 2. 1 Papan Proyek 

(sumber : dokumtasi KP,2024) 

 

Kegiatan                                            : PENINGKATAN JALAN KUD – SIMP.TIGAPASAR                              

                                                   HARAPAN BARU 

Lokasi                                       : KECAMATAN MANDAU 

Nomor kontrak                          : 14-SPP/PU PR-BPJJ/IV/2024 

Sumber dana                              : APBD KABUPATEN BENGKALIS 

Konsultan pelaksana                  : CV.GENESIS CORPORATION 

Konsultan pengawas                   : CV.BOEDAK BETUAH 

Konsultan perencana                    : CV.BUHARA PERSADA 
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Nilai kontrak                                 : Rp. 4.940.834.058,00 

Waktu pelaksana                            : 150 HARI KALENDER 

 

2. Proyek Peningkatan Jalan Jeruk Kel.Rimba Sekampung Adalah Sebagai 

Berikut: 

 

Gambar 2. 2 Papan Proyek 

(sumber : dokumtasi KP,2024) 

 

Kegiatan                                            : PENINGKATAN JALAN JERUK KEL.RIMBA                               

                                                             SEKAMPUNG 

Lokasi                                                : KECAMATAN DUMAI KOTA 

Sumber dana                                     : APBD TA 2024 

Konsultan pelaksana                         : CV.GANDA JAYA 

Konsultan pengawas                         : CV.DUTA PRIMA CONSULT 

Konsultan perencana                         : PT.ISZA UTAMA MANDIRI 

Nilai kontrak                                     : Rp. 388.566.034,20 

Waktu pelaksana                               : 90 HARI KALENDER 
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2.2.2 Data Teknis Proyek 

 

1. Pekerjaan Peningkatan Jalan Kud – Simp.Tiga Pasar Harapan Baru Sebagai 

Berikut: 

1. Jenis pekerjaan  : Peningkatan jalan KUD – Simp,tiga pasar 

harapan baru 

2. Fungsi : prasarana lalu lintas kendaran 

3. Jenis kontruksi : perkerasan aspal 

4. Panjang efektif : 738 M 

5. Lebar ekisting jalan : 5 M 

6. Jenis base:hajah : Base A ; Tebal 10 -20 cm 

                                         : Base B ; Tebal 15 – 25 cm 

7. Komposisi agregat : Base Kelas - A 

                                                           Agg.Kasar I(2-3),Agg.Kasar II(1-2) 

                                                           Agg.Medium,Abu Batu,Pasir 

                                                         : base kelas – b 

                                                           Batu pecah (3-5),batu pecah (2-3) 

                                                         : batu pecah (1-2),kerikil,pasir,tanah 

8. U ditch  : ukuran 60 X 80 cm, k -225 

 : bahu beton bertulang Fc 20mpa 

 : base kelas S = T = 15cm 
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2. Pekerjaan Peningkatan Jalan Jeruk Kel.Rimba Sekampung Sebagai Berikut: 

 

1. Jenis pekerjaan    : Peningkatan Jalan Jeruk kel.rimba 

sekampung 

2. Fungsi proyek    : prasarana lalu lintas 

3. Jenis struktur    : Perkerasan Beton (Rigid Pavement)  

4. Panjang efektif    : 133 M 

5. lebar existing jalan   : 6 M 

6. lapis atas     : perkerasan rigid beton Fc 25 : Tbl 15 

cm 

7. lapis pondasi bawah  : agregat kelas b, Tbl : 10 – 15 cm 

8. wiremesh     : Type M6 

9. tiebar     : panjang 80 cm jarak 60cm 
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BAB III 

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA PRAKTEK (KP) 

 

3.1 Spesifikasi Pekerjaan Yang Dilaksanakan Selama KP 

(PENINGKATAN JALAN KUD – SIMP, TIGA PASAR HARAPAN BARU. 

KEC.MANDAU) 
dalam pelaksanaan kerja praktek sejak tanggal 13 juli sampai dengan 27 juli 

disini dengan kegiatan berupa mempelajari pekerjaan PENGASPALAN. Berikut 

rangkuman kegiatan yang di lakukan dan laporan harian kegiatan kerja praktek. 

 

3.1.1 Pekerjaan Persiapan 

 

Pada saat melakukan kerja praktek (KP) mahasiswa tidak mengikuti proses 

persiapan sebagai mana diantaranya, proses pembersihan lahan. Karena mahasiswa 

melakukan kerja praktek ini hanya pada proses pengaspalam. Adapun yang 

termasuk dalam pekerjaan persiapan yaitu : 

 

1. Survei lapangan 

Pekerjaan survei lapangan merupakan pekerjaan awal yang sangat penting 

sebelum melakukan pekerjaan selanjutnya. oleh karena itu survei telah 

dilaksanakan sebelum pekerjaan dilakukan. 

 

2. Pembuatan papan plang kegiatan pekerjaan 

Papan plang kegiatan bertujuan untuk memberikan informasi kepada 

masyarakat agar mengetahui nama kegiatan proyek yang sedang berlangsung. 

Pembuatan papan plang ini bisa dibuat dari bahan kayu dengan poster atau 

spanduk yang nanti kita paku kan ke kayu tersebut. 
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Gambar 3. 1 Papan Plang Kegiatan 

(Sumber: Dokumentasi KP, 2024) 

3. Mobilisasi alat 

Pekerjaan mobilisasi akan segera dilakukan, setelah Surat Perintah Kerja 

diterbitkan. Pada pekerjaan mobilisasi ini, akan dilakukan mobilisasi peralatan, 

tenaga kerja, alat berat serta kebutuhan lainnya yang diperlukan guna 

menunjang keberlangsungan kelacaran pekerjaan. Mobilisasi Proyek adalah 

kegiatan mendatangkan peralatan, bahan dan tenaga kelokasi proyek 

menggunakan alat angkut berupa Trailer, Truk dan angkutan laut seperti Ponton. 

Alat – alat yang dimobilisasikan lokasi pekerjaan jalan ini. 

 

a) Dumk truck 

Dump truck adalah sebuah truk atau alat angkut yang berfungsi untuk 

memindahkan alat berat maupun material bangunan ke lokasi atau lapangan 

yang hendak digarap. Adapun beberapa material yang sering diangkut 

menggunakan alat ini yaitu tanah urug, batu bara, batu split, pasir, bijih besi dan 

lain sebagainya. 
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Gambar 3. 2 Dump Truck 

(Sumber: Dokumentasi KP, 2024) 

 

b) Asphalt distributor 

Asphalt Distributor adalah menyemprotkan lapis resap pengikat (prime 

coats) dan lapis perekat (tack coats) pada permukaan jalan. Truk ini juga 

memiliki pemanas untuk menjaga temperatur aspal, dan penyemprotan tangan 

(hand sprayer). 

 

 

Gambar 3. 3 Asphalt Distributor 

(Sumber: Dokumentasi KP, 2024) 

 

c) Asphalt finisher 

Asphalt Finisher adalah Alat ini berfungsi untuk proses gelaran aspal dari 

dump truck ke atas pondasi aspal itu sendiri. Meskipun kita bisa melakukannya 

dengan tenaga manual juga. Namun dengan menggunakan alat asphalt finisher 

ini, proses gelaran aspal dapat kita lakukan dengan lebih cepat. Sehingga lebih 

efektif, efisien dan juga hemat waktu. 
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Gambar 3. 4 Asphalt Finisher 

(Sumber: Dokumentasi KP, 2024) 

 

d) Tandem roller  

Tandem roller merupakan jenis alat berat yang berfungsi untuk memadatkan 

matrial atau permukaan tanah yang mempunyai satu roda besi didepan dan satu 

roda belakang berjajaran sehingga posisinya tandem. 

 

 

Gambar 3. 5 Tandem Roller 

(Sumber: Dokumentasi KP, 2024) 

 

e) Pneumatic tyred roller (PTR) 

Pneumatic tyred roller (PTR) adalah alat berat yang berfungsi untuk 

memadatkan campuran, PTR memiliki roda karet dan dapat digunakan untuk 

memadakan lapisan base course, binder course, dan permukaan jalan aspal, PTR 

juga dapat digunakan untuk memadakan tanah dasar, tanah campur kapur dan 

semen. 
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Gambar 3. 6 Pneumatic Tire Roller 

(Sumber: Dokumentasi KP, 2024) 

 

3.1.2 Tahapan Pelaksanaan 

 

Pekerjaan pengaspalan ini mencakup berbagai item pekerjaan diantaranya 

Penyiraman Lapis Perekat (Tack Coat), penghamparan hotmix, Pengecekan suhu 

saat penghamparan, pengukuran lebar badan jalan, dan pemadatan. Alat yang 

digunakan adalah dump truck kapasitas 7.5 m³, Asphalt Sprayer, Asphalt Finisher, 

Tandem Roller, serta Pneumatic Tire Roller. Sedangkan material yang digunakan 

adalah campuran hotmix yang didatangkan langsung dari asphalt mixer plant 

(AMP) dari pasir putih Pekanbaru. 

 

a. Pekerjaan take coat 

Lapis tack coat atau lapisan perekat berfungsi untuk memberikan daya ikat 

antara lapisan lama dan baru. Lapisan ini biasanya digunakan pada permukaan 

beraspal atau beton semen yang sudah kering dan bersih. Beberapa fungsi utama 

dari lapisan tack coat, yaitu: 

 Mencegah terjadinya pergeseran atau slip 

 Mempertahankan kekuatan struktual jalan 

 Menghindari terjadinya delaminasi 

Lapis tack coat biasanya terbuat dari aspal emulsi yang menyerap atau aspal 

keras. Sebelum diaplikasikan, tack coat perlu dipanaskan hingga suhu berkisar 

antara 120 - 160, untuk satu kapasitas asphalt distributor bisa menyiram take coat 
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sepanjang 500m pada proses penyiraman dibutuhkan 2 orang pekerja, 1 oprator 

dan 1 penyiram take coat. 

 

 

Gambar 3. 7 Pekerjaan Penyiraman Tcak Coat 

(Sumber: Dokumentasi KP, 2024) 

 

b. Pekerjaan mobilsasi campuran hotmix 

Mobilisasi campuran hotmix diangkut oleh dump truck dari asphalt mixing 

plant (AMP) dari pasir putih Pekanbaru kelokasi proyek. Campuran hotmix di 

tuangkan ke dalam Ashpalt finisher dan langsung dihamparkan dengan 

menggunakan Asphalt Finisher. Untuk kapasitas dump truck rata-rata 31 atau 

32ton dapat menghampar sepanjang 5om untuk AC WC dengan tebal rata-rata 

4cm. 

 

 

Gambar 3. 8 Pekerjaan MObilisasi Campuran Hotmix 

(Sumber: Dokumentasi KP, 2024) 
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c. Pekerjaan penghamparan campuran hotmix 

Penghamparan campuran hotmix bagian Laston lapis anatara (AC-WC) 

menggunakan Ashpalt finisher. Campuran hotmix di hamparkan dengan lebar 

seluruhnya adalah 6 meter, tebal Laston Lapis Antara (AC-WC) 4 cm. Dan panjang 

penghamparan yang didapat untuk 1 dump truck mencapai 70 – 80 meter. 

 

 

Gambar 3. 9 Pekerjaan Penghamparan Campuran Hotmix 

(Sumber: Dokumentasi KP, 2024) 

 

Alat – alat berat yang digunakan pada pekerjaan penghamparan ini adalah 1 

buah Pneumatic Tire Roller (PTR), 1 buah Asphalt Finisher, 1 buah tandem roller 

dan dengan 3 orang pekerja, 1 orang mandor, 3 orang oprator dari masing - masing 

alat berat dan 1 orang pengawas lapangan. Untuk tahapan pelaksanaan pekerjaan 

penghamparan AC – WC, setelah matrial lapisan AC-WC sampai dilokasi 

pekerjaan yang dibawa oleh dump truck dan dituangkan kedalam Asphalt finisher 

secara bertahap, dan kemudian diukur suhunya sebelum dihamparkan. Untuk suhu 

aspal ketika dituangkan ke asphalt finisher yaitu bekisar 150C dan untuk tebal 

lapisan AC-WC saat dihampar yaitu 5,3cm dan setelah dipadatkan menjadi 4cm. 

Toleransi tebal pada lapisan AC-WC adalah ± 0,3 atau 3mm 
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Gambar 3. 10 Pengecekan Suhu Penghamparan 

(Sumber: Dokumentasi KP, 2024) 

 

d. Pekerjaan pemadatan menggunakan Tandem roller 

Dalam pemadatan aspal terdapat 2 tahapan antara lain pemadatan awal 

menggunkan mesin gilas roda baja ( tandem roller) dan pemadatan akhir 

menggunakan mesin gilas dengan ban (pneumatic tire roller). Pemadatan awal 

menggunakan tandem roller dilakukan setelah aspal dihamparkan Asphalt finisher 

dan telah diratakan secara manual oleh pekerja. Pemadatan menggunakan Tandem 

Roller sebanyak 4 penggilasan, setiap titik perkerasan harus menerima 2 lintasan 

penggilasan. Kecepatan alat tandem roller tidak boleh melebihi 4 km/jam dan harus 

selalu dijaga rendah sehingga tidak mengakibatkan bergesernya campuran panas 

tersebut. Roda pada tandem roller yang digunakan harus selalu dalam keadaan 

basah agar hamparan AC-WC tidak melekat pada roda baja saat proses pemadatan 

berlangsung. 

 

 

Gambar 3. 11 Pekerjaan Pemadatan Menggunakan Tandem Roller 

(Sumber: Dokumentasi KP, 2024) 
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Pada saat proses pemadatan berlanggsung,suhu aspal harus selalu di cek. Suhu 

aspal pada saat pemadatan awal ( roda baja ) berkisar 125C - 145C. Setelah 

dilakukan penghamparan dengan asphalt finisher langsung dilakukan pemadatan 

awal agar suhu pada aspal tetap terjaga sesuai ketentuannya. 

 

 

Gambar 3. 12 Pengecekan Suhu Pemadatan Awal 

(Sumber: Dokumentasi KP, 2024) 

 

e. Pekerjaan Pemadatan Menggunakan PTR (Pneumatic Tired Roller)  

Setelah dilakukan pemadatan awal dengan menggunakan tandem roller, 

pemadatan selanjutnya dilakukan menggunakan alat pemadat dengan roda karet 

(Pneumatic Tired Roller). Pemadatan ini dilakukan untuk menghaluskan 

permukaan AC-WC, Roda karet pada alat ini boleh sedikit diminyaki agar 

hamparan AC-WC tidak melekat pada ban karet tersebut. 

 

 

Gambar 3. 13 Pekerjaan Pemadatan Akhir 
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(Sumber: Dokumentasi KP, 2024) 

 

Kecepatan alat PTR (Pneumatic Tired Roller) tidak boleh melebihi 10 km/jam 

dan harus selalu dijaga rendah sehingga tidak mengakibatkan bergesernya 

campuran panas tersebut. Penggilasan ini dilakukan sebanyak 20 passing, untuk 

suhu pemadatan berkisar 100-125C. 

 

 

Gambar 3. 14 Pengecekan Suhu Akhir 

(Sumber: Dokumentasi KP, 2024) 

 

f. Pengujian Core Drill 

Aspal yang sudah terhampar dan di padatkan sesuai dengan persyaratan 

nominal minimum yang sudah di tentukan. Pengujian core drill dilakukan pada 

laston lapis aus (AC-WC) dan laston lapis permukaan antara (AC-BC) di beberapa 

titik setiap STA yang telah di tentukan untuk mengatahui ketebalan aspal apakah 

sudah sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan. 
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Gambar 3. 15 Pengujian Core Drill 

(Sumber: Dokumentasi KP, 2024) 

 

 

3.2.1 Spesifikasi Pekerjaan Yang Dilaksanakan Selama KP 

(PENINGKATAN JALAN. JERUK KEL.RIMBA SEKAMPUNG P2) 

 

dalam pelaksanaan kerja praktek sejak tanggal 16 agustus sampai dengan 8 

september disini dengan kegiatan berupa mempelajari pekerjaan RIGID 

PAVEMANT. Berikut rangkuman kegiatan yang di lakukan dan laporan harian 

kegiatan kerja praktek. 

 

3.2.2 Pekerjaan Persiapan 
 

Pada saat melakukan kerja praktek (KP) mahasiswa tidak mengikuti proses 

persiapan sebagai mana diantaranya, proses pembersihan lahan. Karena mahasiswa 

melakukan kerja praktek ini hanya pada proses pengaspalam. Adapun yang 

termasuk dalam pekerjaan persiapan yaitu : 

 

1. Survei Lapangan 

Pekerjaan survei lapangan merupakan pekerjaan awal yang sangat penting 

sebelum melakukan pekerjaan selanjutnya. oleh karena itu survei telah 

dilaksanakan sebelum pekerjaan dilakukan. 

2. Pembuatan Papan Plang Kegiatan Pekerjaan 

Papan plang kegiatan bertujuan untuk memberikan informasi kepada 

masyarakat agar mengetahui nama kegiatan proyek yang sedang berlangsung. 
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Pembuatan papan plang ini bisa dibuat dari bahan kayu dengan poster atau 

spanduk yang nanti kita paku kan ke kayu tersebut. 

 

 

Gambar 3. 16 Papan Plang Kegiatan 

(Sumber: Dokumentasi KP, 2023) 

 

3. Mobilisasi Alat 

Pekerjaan mobilisasi akan segera dilakukan, setelah Surat Perintah Kerja 

diterbitkan. Pada pekerjaan mobilisasi ini, akan dilakukan mobilisasi peralatan, 

tenaga kerja, alat berat serta kebutuhan lainnya yang diperlukan guna menunjang 

keberlangsungan kelacaran pekerjaan. Mobilisasi Proyek adalah kegiatan 

mendatangkan peralatan, bahan dan tenaga kelokasi proyek menggunakan alat 

angkut berupa Trailer, Truk dan angkutan laut seperti Ponton. Alat – alat yang 

dimobilisasikan lokasi pekerjaan jalan ini. 

 

a) Motor Grader 

Motor Grader atau Road Grader merupakan sebutan untuk alat berat dengan 

6 roda yang berfungsi untuk meratakan permukaan tanah sebelum dilakukan 

perkerasan jalan atau pembangunan. Motor Grader digunakan untuk meratakan 

permukaan tanah dalam proses perataan. 
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Gambar 3. 17 Motor Grader 

(Sumber: Dokumentasi KP, 2024) 

 

b) Vribratory Roller 

Vibro roller atau yang juga dinamakan vibratory roller adalah alat berat 

yang digunakan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pemadatan tanah. Alat 

berat ini digunakan untuk menggilas dan juga memadatkan tanah. 

 

 

Gambar 3. 18 Vibrato Roller 

(Sumber: Dokumentasi KP, 2024) 

 

c) Truck Mixer 

Truck Mixer digunakan untuk mengangkut adukan beton dari tempat 

pencampuran beton ke lokasi proyek. 
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Gambar 3. 19 Truck Mixer 

(Sumber: Dokumentasi KP, 2024) 

 

d) Dump Truck 

Dump Truck merupakan alat pengangkut yang digunakan untuk 

memindahkan material dari satu lokasi ke lokasi lainnya. 

 

 

Gambar 3. 20 Dump Truck 

(Sumber: Dokumentasi KP, 2024) 

 

e) Mesin Cutting Rigid 

Mesin ini digunakan sebagai alat memotong beton untuk mengontrol agar 

saat terjadi muai dan susut beton permukaan tetap stabil. 
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Gambar 3. 21 Mesin Cutting 

(Sumber: Dokumentasi KP, 2024) 

 

3.2.2 Tahapan Pelaksanaan  

 

Pekerjaan  ini mencakup berbagai item pekerjaan diantaranya pekerjaan 

lapis pondasi, pemasangan bekisting, pemasangan plastik alas, pemasangan 

tulangan, pekerjaan pengecoran, pekerjaan cutting. 

 

a)  Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B 

Lapis pondasi bawah atau disebut agregat lapis pondasi kelas B merupakan 

salah satu item dalam pekerjaan rekontruksi/peningkatan kapasitas struktur jalan 

yang dilaksanakan oleh penyedia jasa dengan tujuan sebagai bagian dari kontruksi 

perkerasan untuk menyebarkan beban roda. Tebal lapisan pondasi agregat kelas B 

adalah 15 – 20 cm. Perkerjaan ini mencangkup 

pengambilan,penghamparan,pemadatan dan pengangkutan menggunakan alat 

berat Alat – alat berat yang digunakan pada pekerjaan lapis pondasi  ini adalah 1 

buah dump truck 1 buah motor grider, 1 buah vibrator roller dan dengan 3 orang 

pekerja, 1 orang mandor, 3 orang oprator dari masing - masing alat berat dan 1 

orang pengawas lapangan. 
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Gambar 3. 22 Base Diturunkan Dari Dump Truck 

(Sumber: Dokumentasi KP, 2024) 

 

 

Gambar 3. 23 Pekerjaan Penghamparan Atau Perataan Agg Kelas B 

(Sumber: Dokumentasi KP, 2024) 

 

 

Gambar 3. 24 Pekerjaan Pemadatan 

( Sumber: Dokumentasi KP, 2024) 
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b) Pemasangan Bekisting (Mall) 

Bekisting yang digunakan adalah cetakan sementara yang terbuat dari kayu 

dalam bentuk beberapa bagian. Sebelum melakukan pemasangan bekisting terlebih 

dahulu kita memperhatikan bahwa bekisting yang kita gunakan tidak mengalami 

kerusakan,bekisting harus cukup tebal dan kuat, pemasangan bekisting haruslah 

dengan tepat dan sudah diperkuat, sesuai standar yang telah ditentukan sehingga 

menghasilkan beton yang sesuai dengan kebutuhan – kebutuhan akan bentuk beton 

dimana tidak ada kecacatan pada bekisting sudah di bongkar dan dimensi beton 

yang di hasilkan sesuai dengan yang di rencanakan.Untuk pemasangan bekisting 

ini telah direncanakan sepanjang 135m dengan tinggi 15cm sesuai dengan tebal 

jalan yang direncanakan dan dikerjakan 6 orang pekerja dan 1 orang mandor. 

Adapunn alat dan bahan yang digunakan dalam pemasangan bekisting 

yaitu:palu,mesin bor,mesin pemotong besi,gergaji,paku,kayu bekistig 

 

 

Gambar 3. 25 Pemasangan Bekisting 

(Sumber: Dokumentasi KP, 2024) 

 

c) Pemasangan Plastik Alas 

Setelah pemasangan bekisting selesai  dilanjutkan dengan pemasangan plastik 

alas, dan plastik alas akan dipasang sesuai dengan lebar jalan yang akan dicor yakni 

3m perlajur. 
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Gambar 3. 26 Pemasangan Plastik Alas 

(Sumber: Dokumentasi KP, 2024) 

 

 

d) Pemasangan Besi Wiremash M-6 

Setelah pemasangan plastik alas selesai maka selanjutnya akan mengerjakan 

pemasangan besi ( penulangan ). Untuk penulangan disini akan digunakan besi jenis 

wisemesh dengan ukuran 6mm ulir dengan ukuran panjang 2,1m dan lebar 5,4m . 

dan juga pada pekerjaan ini dilakukan pemasangan tiebars ( sambungan memanjang 

yang harus diletakan tegak lurus ) dengan panjang 80cm,dengan jarak 60cm 

 

 

Gambar 3. 27 Pemasangan Wiremase 

(Sumber: Dokumentasi KP, 2024) 

 



31 
 

 

Gambar 3. 28 Pemasangan Tiebar 

(Sumber: Dokumentasi KP, 2024) 

 

e) Pekerjaan Pengecoran 

Pekerjaan pengecoran adalah pekerjaan menuangkan beton segar kedalam 

cetakan, beton yang digunakan merupakan beton ready mix yang didatangkan 

dengan menggunakan truck mixer dari batching plant dibagan besar dengan mutu 

k-300 Fc 25mpa. 

 

 

Gambar 3. 29 Pengecoran Beton 

(Sumber: Dokumentasi KP, 2024) 
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Gambar 3. 30 Pekerjaan Finishing 

(Sumber: Dokumentasi KP, 2024) 

 

f) Uji Slump 

Uji slump adalah suatu uji emiris/metode yang digunakan untuk menentukan 

konsitensi/kekuatan (dapat dikerjakan atau tidak) dari campuran beton segar untuk 

menentukan tingkat workability nya. Pengujian slump bertujuan untuk mengetahui 

kadar air beton/kelecakan beton yang berhubungan dengan mutu beton. Peralatan 

yang di gunakan untuk uji slump adalah : slump cone atau tabung kerucut, plat 

dasar, tamping rod, meteran. 

 

 

Gambar 3. 31 Pegujian Slump 

(Sumber: Dokumentasi KP, 2024) 

 

g) Pekerjaan Cutting 

Pekerjaan pemotongan beton perlu dilakukan pada posisi tulangan dowel. 

Pemotongan dilakukan dengan mesin potong khusus (mesin cutting beton) 

menggunakan mesin. Waktu pemotongan yang tepat diperkirakan pada waktu beton 
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masih cukup lunak namun belum keras sekali atau kira-kira jam ke 12 sampai 

dengan 18. Kedalaman pemotongan beton lebih kurang 2 cm. 

 

 

Gambar 3. 32 Pekerjaan Cutting 

(Sumber: Dokumentasi KP, 2024) 

 

h) Pekerjaan Buras  

Setelah pekerjaan cutting di lakukanlah pekerjaan laburan aspal atau 

buras.Buras adalah metode pembuatan lapis permukaan dengan penyebaran aspal 

cair pada permukaan jalan yang kemudian ditaburi dengan agregat. Buras biasa 

digunakan untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan. 

 

 

Gambar 3. 33 Pekerjaan Buras 

(Sumber: Dokumentasi KP, 2024) 
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3.3 Target Yang Diharapkan 

 

Selama melaksanakan Kerja Praktek di jalan KUD – SIMP, TIGA PASAR 

HARAPAN BARU, MANDAU dan DI JALAN JERUK KEL.RIMBA 

SEKAMPUNG kami tidak hanya menetapkan ilmu Teori, tetapi juga Praktek 

langsung di lapangan. Adapun kegiatan Kerja Praktek ini tidak hanya memberi 

dampak positif bagi para mahasiswa saja. Mahasiswa bisa mendapatkan 

pengalaman sekaligus sertifikat sebagai bukti telah mengikuti proses magang dan 

memenuhi kualifikasi yang ditentukan.  

Tujuan magang ialah untuk membuat mahasiswa terlatih dalam menghadapi 

masalah yang muncul ketika berhadapan langsung di dunia kerja sekaligus 

mahasiswa mampu mengaplikasikan teori yang dipelajari di masa perkuliahan.  

Dapat mengetahui kondisi pekerjaan dilapagan secara langsung dan nyata, dan juga 

lebih mengenal keadaan yang sesungguhnya. 

a. Menambah wawasan mengenai dunia kontruksi 

b. Mengetahui teknik teknik pelaksanaan kontruksi 

c. Mengetahui tata cara pengolahan proyek dan administrasinya 

d. Mendapatkan pengalaman dilapangan yang tidak didapatkan dibangku 

perkuliahan 

e. Dapat mengaplikasikan teori yang diperoleh dibangku perkuliahan dengan 

yang ada dilapangan  

f. Untuk memenuhi tugas studi sebagai mahasiswa Program Studi Diploma – 

VI Teknik Perancang Jalan Dan Jembatan, Politeknik Negeri Bengkalis 

 

3.4 Perangkat Yang Digunakan Selama Kerja Praktek (Kp) 

3.4.1 Perangkat Lunak  

Dalam pekerjaan proyek ini, mahasiswa menggunakan beberapa perangkat 

lunak yang sangat membantu yaitu : 

1. Microsoft word  

Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket 

instalasi Microsoft Office, berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata 

meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen 
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2. Microsoft excel 

Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan 

bagian dari paket instalasi Microsoft Office, berfungsi untuk mengolah angka 

menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk 

mengeksekusi perintah. 

 

3.4.2 Perangkat Keras Yang Digunakan Adalah Sebagai Berikut : 

1. Leptop 

Laptop berasal dari kata lap yang artinya pangkuan, dan top artinya atas. 

Jadi, secara sederhana pengertian laptop adalah komputer kecil yang bisa 

digunakan diatas pangkuan. 

 

 

Gambar 3.34 Leptop 

(Sumber: Dokumentasi KP, 2024) 

 

2. Handpone 

Handphone merupakan alat telekomunikasi elektronik bersifat dua arah 

yang mudah untuk kita bawa kemana-mana dan mempunyai kemampuan untuk 

bisa mengirim pesan baik berupa suara, gambar dan informasi. Alat ini 

digunakan pada saat mengambil foto dokumentasi pekerjaan. Dalam Kerja 

Praktek yang mahasiswa lakukan, menggunakan handphone sebagai sarana 

dalam penggunaan aplikasi open camera untuk mengambil dokumentasi 

dilapangan. 
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Gambar 3.36 Handpone 

(Sumber: Dokumentasi KP, 2024) 

 

3.5 Data-Data Yang Diperlukan 

Adapun data-data yang sangat diperlukan dalam proyek Peningkatan Jalan 

Kud – Simp Tiga, Harapan Baru Kec. Mandau dan Peningkatan Jalan Jeruk 

Kel.Rimba Sekampung Dumai Kota, selama saya melakukan kegian kerja praktek 

disini adalah sebagai berikut : 

 

1 Data Umum Dan Data Teknis 

Data umum dan data teknis ini diperlukan agar dapat mengetahui kondisi 

lapangan, berapa luas, lebar, panjang jalan serta drainase dan volume pekerjaan 

yang akan dikerjakan. 

2 Dokumtasi 

Dokumentasi diperlukan untuk memberikan informasi tentang kegiatan apa saja 

yang dijalankan dan yang di kerjakan selama melaksanakan kerja praktek di 

lapangan. 

 

3.6 Kendala-Kendala Yang Dihadapi Selama Kerja Praktek 

Selama melaksankan kegiatan (KP) dilapangan terdapat beberapa kendala 

yang menyebabkan proses perkerjaan menjadi tertunda dan tidak berjalan lancar. 

Ada pun kendala yang dihadapi sebagai berikut: 

  

1 Keadaan cuaca yang sering berubah selama melaksanakan kp di lapangan 

seringkali cuaca buruk melanda sehingga menyebabkan perkerjaan terhenti.  
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2 Terkendala pada penyedian bahan bakar alat berat, eksavator dan dump truck, 

mengakibat kan perkerjaan menjadi terhambat dan tidak efiseiensi waktu  

3 Terjadinya kesibukan lalu lintas di lokasi tersebut sebab banyak pengendara 

yang lewat dan proses pekerjaan sedikit terganggu.berjalan sesuai dengan yang 

direncanakan  

 

3.7 Hal-Hal Yang Dianggap Perlu 

Dalam pekerjaan ini ada beberapa hal yang dianggap perlu dan harus 

diperhatikan oleh semua yang terlibat dalam proses pekerjaan yang dilakukan di 

lapangan, yaitu sebagai berikut 

 

1. keselamatan kerja (K3) 

Dalam sebuah proyek hal yang paling penting dan sering dilupakan adalah 

tentang keselamatan pekerja.Sama halnya dengan Proyek Peningkatan peningkatan 

jalan kud – simp tiga pasar harapan baru kec. Mandau dan Peningkatan Jalan Jeruk 

Kel.Rimba Sekampung , pada proyek ini keselamatan pekerja kurang diperhatikan, 

tidak adanya alat pelindung diri (APD) untuk para pekerja dan pelaksana 

lapangan.Hal ini dapat berkemungkinan menimbulkan resiko kecelakaan kerja pada 

pekerja dan petugas dilapangan 

. 

2. Perlengkapan keamanan lalu lintas 

Kelengkapan rambu-rambu lalu lintas pada saat pekerjaan sedang berlangsung 

juga sangat penting, agar pengguna jalan dapat mengetahui adanya pekerjaan jalan 

dan tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaan saat sedang berlangsung. 

 

3. Perangkat dokumtasi 

Dokumentasi salah satu faktor pendukung dalam pekerjaan sebagai bahan 

pelaporan.Tanpa adanya dokumentasi lapangan, maka tidak akan ada bukti bahwa 

kita telah melakukan pekerjaan tesebut. Oleh karena itu, diperlukan perangkat 

dokumentasi yang bisa mengambil gambar dengan jelas dan jernih. 
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BAB IV 

TINJAUAN KHUSUS 

(TIME SCHEDULE) 
 

4.1 Pendahuluan 
 

Pelaksanaan kerja praktek (kp) pada proyek peningkatan jalan jeruk 

Kel.Rimba Sekampung ini tinjauan khususnya yaitu Time schedule. Time schedule 

adalah rencana waktu yang telah diterapkan dalam pelaksanaan pekerjaan proyek, 

meliputi semua item pekerjaan yang ada. Tujuan dari pembuatan time schedule 

adalah: 

• Menentukan urutan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 

yang ada. 

• Mendeteksi keterlambatan pekerjaan sehingga dapat di cegah sedini mungkin 

• Menghindari kemacetan dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 

• Mengetahui durasi tiap pekerjaan dan durasi proyek 

• Mengetahui waktu mulai dan waktu akhir setiap pekerjaan. 
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4.2 Perhitungan TIME SCHEDULE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A 
M
A
N
D
I
R
I 

 

 

 

A 

C

O

N

S

U

L

T 

 

 

 

PEMERINTAH KOTA DUMAI 
DINAS PEKERJAAN UMUM BIDANG 

BINA MARGA 
Jl. Tuanku Tambusai, Bagan Besar, Bukit Kapur Dumai, Riau 28882 

TIME SCHEDULE BULANAN 
SUMBER DANA APBD 2024 

KONTRAKTOR PELAKSANA PT. ISZA UTAM 

SURAT PERINTAH KERJA NOMOR ………………….. 

TANGGAL ………………. 

KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA KONSULTAN PENGAWAS CV. DUTA PRIM 

DUMAI - RIAU NAMA PEKERJAAN PENINGKATAN JL. JERUK KELURAHAN RIMBA SEKAMPUNG P2  

 PROV/ KAB / KOTA RIAU, KOTA DUMAI 

BULANAN KE 

I (Satu) 
 

DARI TANGGAL : 
S/D TANGGAL :   

 
NO 

 
URAIAN PEKERJAAN 

 
VOLUME 

 
SAT. 

TOTAL 
HARGA 

BOBOT 
KONTRAK 

BULAN 1 BULAN 2 BULAN 3 

    Rp % 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

 DEVISI 1. UMUM                 

1.2 Mobilisasi 1,00 Ls 14.714.375,00 4,22% 2,11% 2,11%           

Skh-1.1.2 Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) 1,00 Ls 3.191.250,00 0,91% 0,91%            

 SUB TOTAL   17.905.625,00 5,13%             

 DEVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GIOSINTETIK                 

 Penyiapan Badan Jalan (Manual) 184,80 m2 2.540.485,23 0,73%  0,73%           

 SUB TOTAL   2.540.485,23 0,73%             

 
5.1.(2) 

DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR   

- 
16.628.453,80 

             

Lapis Pondasi Agregat Kelas B 13,20 m3 4,76%   2,38% 2,38%         

 SUB TOTAL   16.628.453,80 4,76%             

 DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL                 

 Bahan Aspal Modifikasi untuk Pekerjaan Pelaburan (Buras) ( Manual ) 801,00 m2 25.202.311,77 7,22%            7,22% 
 SUB TOTAL   25.202.311,77 7,22%             

 DIVISI 7. STRUKTUR                 

7.1 (6a) Beton struktur, fc'25 Mpa 119,48 m3 216.417.915,61 62,01%    7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75%  

7.3 (8) Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh) 2.427,68 kg 61.343.117,62 17,58%    2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20%  

 Pembongkaran Beton 2,14 m3 1.143.269,02 0,33%   0,33%          

 Plastik Alas 801,00 m2 6.559.540,54 1,88%    0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23%  

 Delatasi dengan concrete cutter termasuk bahan pengisi aspal (Manual) 138,00 m' 1.281.631,76 0,37%            0,37% 
 SUB TOTAL   286.745.474,55 82,16%             

 JUMLAH DAN PERSENTASE TERHADAP KONTRAK  Jumlah 349.022.350,35 100,00%             

BOBOT RENCANA MINGGUAN  3,02% 2,84% 2,71% 12,56% 10,18% 10,18% 10,18% 10,18% 10,18% 10,18% 10,18% 7,59% 
BOBOT RENCANA KOMULATIF MINGGUAN 0% 3,02% 5,86% 8,57% 21,13% 31,32% 41,50% 51,68% 61,86% 72,05% 82,23% 92,41% 100,00% 

BOBOT RENCANA BULANAN     21,13%    61,86%    100,0% 

BOBOT REALISASI BULANAN 0% 3,02% 7,93% 40,7% 40,73% 7,59%        

BOBOT REALISASI KOMULATIF BULANAN 0% 3,02% 10,95% 51,68% 92,41% 100,00%        

DEVIASI     71,28%         

  
Disetujui Oleh : Diketahui Oleh : Diperiksa Oleh : 

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN KONSULTAN PENGAWAS 
Bidang Bina Marga Bidang Bina Marga ……………………. 

 
 
 
 
 
 

 
DODI ISWAHYUDI, ST AGUS SALIM, ST …………………….. 

NIP : 19770315 200604 1 017 NIP : 19750818 200701 1 008 Supervisi Engineer 

  
Dibuat Oleh : 

KONTRAKTOR PELAK 
…………………… 

 
 
 
 
 
 

 
……………. 
Direktur 
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4.3 Perhitungan TIME SCHEDULE HARIAN 

 

 

KEGIATAN HARIAN PEKERJAAN KERJA PRAKTEK 

Program  : Program 

Penyelenggaraan Jalan 

Kegiatan : 

Penyelenggaraan Jalan 

Kabupaten/Kota 

Pekerjaan  : Peningkatan JL. Jeruk 

Kelurahan Rimba Sekampung P2 

Kota : Dumai 

 

 

: Realisasi Lapangan 

: Libur 

: Tidak Ada Pek

NO KETERANGAN 

BULAN 

AGUSTUS SEPTEMBER 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Mobilisasi                         

2 Penyiapan Badan Jalan (Manual)                         

3 Lapis Pondasi Agregat Kelas B                         

4 Pekerjaan Pelaburan (Buras)                         

5 Pekerjaan Beton Fc'25 Mpa                         

6 Pekerjaan Baja Tulangan Sirip BjTS 280                         

7 Pekerjaan Wiremesh                         

8 Pembongkaran Beton                         

9 Pekerjaan Plastik Alas                         

10 Pekerjaan Cutter Jalan                         



41 
 

 

BAB V 

PENUTUP 
 

 

5.1 Kesimpulan  

Selama pelaksanaan kerja praktek pada Proyek Peningkatan Jl.Kud Simp-

Tiga Pasar Harapan Baru Dan Peningkatan Jl.Jeruk Kel.Rimba Sekampung, 

terdapat beberapa hal penting yang dapat disimpulkan. 

1. Pengelolaan Proyek yang baik dan tepat waktu sangat penting untuk mencapai 

target yang telah ditentukan. Keterlibatan tenaga kerja, peralatan, serta 

koordinasi yang baik antara pihak kontraktor dan pengawas memastikan 

pelaksanaan proyek berjalan dengan lancar. 

2. Beberapa tantangan dilapangan seperti kondisi cuaca yang kurang mendukung, 

akses mobilisasi matrial yang terlambat serta masalah kondisi dengan warga 

sekitar dapat terjadi dan butuh penyelesaian yang dapat di rencanakan dengan 

matang dan komunikasi yang baik dengan pihak pihak terkait. 

Keseluruhan kerja praktek ini memberikan pengalaman berharga dalam 

memahami beberapa aspek teknis dan menajerial di lapangan. Penetapan ilmu yang 

telah dipelajari membantu menambah wawasan dan keterampilan dalam kerja 

praktek. Dan pembelajaran yang tidak diberi melalui perkuliahan dapat diperoleh 

dengan ilmu pengalaman pekerja, pengawas , dan kontraktor yang ada dilapangan. 

5.2 Saran  

Setelah melakukan kerja praktek banyak halangan yang terjadi saat 

pekerjaan sedang berlangsung, sehingga kedepannya penulis akan memberikan 

beberapa saran yaitu: 

1. Disarankan untuk melibatkan masyarakat setempat secara lebih aktif dalam 

proses pelaksanaan pekerjaan,terutama terkait informasi mengenai jadwal 

pekerjaan, jalan alternatif, dan dampak yang mungkin terjadi. Dengan demikian 

dapat meminimalisirkan keluhan warga sekitar 
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2. Pengelolaan keselamatan kerja dilapangan perlu terus ditingkatkan dengan 

melakukan pelatihan rutin bagi pekerja dan pengaswas. 
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LAMPIRAN 

 

 

 



 

BUKU KEGIATAN HARIAN 

KERJA PRAKTEK 

 

PENINGKATAN JALAN KUD SIMPANG TIGA PASAR HARAPAN 

BARU 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

NAMA  : DAVID BARIKAL 

NIM  : 4204211411 

PRODI  : D4 TEKNIK PERANCANGAN 

 JALAN DAN JEMBATAN 

 

 

 

 

 

POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS 

BENGKALIS-RIAU 

2024 
 

 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN 
KERJA PRAKTEK (KP) 

 
 
 
 

 HARI  : Jumat 

 TANGGAL :13 juli 2024 
LOKASI  : Jalan Kud – simp tiga pasar harapan baru 

 

No URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. 
 
 
 
 

1.  

Survey lokasi proyek atau tempat magang/kp 

bersama rekan rekan satu tim yang melakukan 

proses kerja lapangan (PKL) 

 

 

 
 

Rahmad zulfan.ST.,MT 

 
 
 
 

 Catatan Pembimbing Industri :  
 
 
 
 

 
 

No GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

1. 

   

     
 

 

Survey lokasi sekaligus 

poto bersama tim magang 
/kp dilokasi proyek 

peningkatan jalan kud-

simpang tiga pasar 
harapan baru Mandau 

kecamatan bengkalis 

provinsi riau  

 

                                                    

 



KEGIATAN HARIAN 
KERJA PRAKTEK (KP) 

 
 
 
 

 HARI  : Sabtu 

 TANGGAL :13 juli 2024 
LOKASI  : Jalan Kud – simp tiga pasar harapan baru 

 

No URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. 
 
 
 
 

1.  

Pembuatan bahu jalan  

 

 

 
 

Rahmad zulfan.ST.,MT 

 
 
 
 

 Catatan Pembimbing Industri :  
 
 
 
 

 
 

No GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

1. 

   

     
 

 

Pembuatan bahu jalan 

dengan mengunakan alat 

berat beko pada bahu jalan 

sisi kanan dari STA 0+000 

S,d STA 0+734 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN 

KERJA PRAKTEK (KP) 
 
 
 
 

 HARI  : Senin 

 TANGGAL :16 Juli 2024 
LOKASI  : Jalan Kud – simp tiga pasar harapan baru 

 

No URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. 
 
 

1.  

Mobilisasi alat berat untuk penghamparan AC 

-WC 

 

 

 

 
 

Rahmad zulfan.ST.,MT 

 
 
 
 

 Catatan Pembimbing Industri :  
 
 
 
 

 
 
 

No GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

1 

  

 
      
 

 

Proses pemindahan alat 

berat yang digunakan 

untuk melakukan 

pekerjaan dari lokasi 

proyek kesuma menuju 

kelokasi proyek  kud 

simpang tiga pasar 

harapan baru dengan jarak 

tempuh 2,5 km 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN 
KERJA PRAKTEK (KP) 

 
 
 
 

 HARI  : Sabtu 

 TANGGAL :20 juli 2024 
LOKASI  : Jalan Kud – simp tiga pasar harapan baru 

 

No URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
6. 
 
 
 
7. 
 
 
 
8. 
 
 
 
9. 
 
 
 
10. 
 
 
 
11. 
 
 

Proses penyiraman lapis resap pengikat ( Tack 

coat) dengan mengunakan Asphalt sproyer 

Peroses penuangan aspal (AC-WC) dari 

dumptruck ke asphalt pinisher 

Pengecekan suhu aspal (AC-WC) didalam 

asphalt pinisher yang telah dituangkan melalui 

dumptruck 

Penghamparan laston lapis aus (AC-WC) 

mengunakan alat berat asphalt finisher 

Pengecekan suhu hampar laston lapis aus (AC-

WC) dengan mengunakan thermometer 

Penghamparan laston lapis aus (AC-WC) 

mengunakan Asphalt finisher dari STA 0+000 

S.d 0+369 

Pengukuran lebar badan jalan yang telah 

dihamparkan laston aus (AC-WC) 

mengunakan meter 

Pemadatan laston lapis aus (AC-WC)Dengan 

mengunakan Tandem roller dari STA 0+000 

S,d STA 0+369 

Pengecekan suhu laston lapis aus (AC-WC) 

yang telah dipadatkan mengunakan Tandem 

roller dengan suhu rentang 130-140 

Pemadatan laston lapis aus (AC-WC) dengan 

mengunakan pneumatic tire roller dari STA 

0+000 S,d STA 0+369 

Pengecekan suhu pemadatan laston lapis aus 

(AC-WC) yang telah dipadatkan dengan 

 
 

Rahmad zulfan.ST.,MT, 

 
 
 
 



 
1.  

mengunakan (pneumatic tire roller) dengan 

suhu rentang 120-125 

 

 Catatan Pembimbing Industri :  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

N

o 

GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

1. 

   

     
 

 

Proses penyiraman lapis 

resap pengikat ( Tack oat) 

dengan mengunakan 

Asphalt sproyer 

 

 

2. 

   

     
 

 

Peroses penuangan aspal 

(AC-WC) dari dumptruck 

ke asphalt finisher 

 

 

 

3. 

   

     
 

 

 

Pengecekan suhu aspal 

(AC-WC) didalam asphalt 

finisher yang telah 

dituangkan melalui 

dumptruck 

 



 

4. 

        
   

 

Penghamparan laston 

lapis aus (AC-WC) 

mengunakan alat berat 

asphalt finisher 

 

 

5. 

   

     
 

 

Pengecekan suhu hampar 

laston lapis aus (AC-WC) 

dengan mengunakan 

thermometer 

 

 

6. 

   

     
 

 

Penghamparan laston 

lapis aus (AC-WC) 

mengunakan Asphalt 

fiinisher dari STA 0+000 

S.d 0+369 

 

 

 

 

7. 

   

     
 

 

Pengukuran lebar badan 

jalan yang telah 

dihamparkan laston aus 

(AC-WC) mengunakan 

meter 

 

 

8. 

  
 
 
 
 
 
 

Pemadatan laston lapis 

aus (AC-WC) dengan 

mengunakan Tandem 

roller dari STA 0+000 S,d 

STA 0+369 



 

     
 

 

 

 

9. 

   

     
 

Pengecekan suhu laston 

lapis aus (AC-WC) yang 

telah dipadatkan 

mengunakan bomag 

(Tandem roller) dengan 

suhu rentang 130-140 

 

10    

     
 

 

Pemadatan laston lapis 

aus (AC-WC) dengan 

mengunakan pneumatic 

tire roller dari STA 0+000 

S,d STA 0+369 

 

11    

    

 

Pengecekan suhu 

pemadatan laston lapis 

aus (AC-WC) yang telah 

dipadatkan dengan 

mengunakan (pneumatic 

tire roller) dengan suhu 

rentang 120-125 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN 
KERJA PRAKTEK (KP) 

 
 
 
 

 HARI  : Senin 

 TANGGAL :22 Juli 2024 
LOKASI  : Jalan Kud – simp tiga pasar harapan baru 

 

No URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
 
6. 
 
 
 
7. 
 
 
 
8. 
 
 
 
9. 
 
 
 
10. 
 
 
 
 
 

Peroses penuangan aspal (AC-WC) dari 

dumptruck ke asphalt pinisher 

Pengecekan suhu aspal (AC-WC) didalam 

asphalt pinisher yang telah dituangkan melalui 

dumptruck 

Penghamparan laston lapis aus (AC-WC) 

mengunakan alat berat asphalt pinisher 

Pengecekan suhu hampar laston lapis aus (AC-

WC) dengan mengunakan thermometer 

Penghamparan laston lapis aus (AC-WC) 

mengunakan Asphalt phyinisher dari STA 

0+369 S.d 0+734 

Pengukuran lebar badan jalan yang telah 

dihamparkan laston aus (AC-WC) 

mengunakan meter 

Pemadatan laston lapis aus (AC-WC) Dengan 

mengunakan bomag(Tandem roller) dari STA 

0 + 369 S,d STA 0+734 

Pengecekan suhu laston lapis aus (AC-WC) 

yang telah dipadatkan mengunakan bomag 

(Tandem roller) dengan suhu rentang 130-140 

Pemadatan laston lapis aus (AC-WC) dengan 

mengunakan pneumatic tire roller dari STA 

0+369 S,d STA 0+734 

Pengecekan suhu pemadatan laston lapis aus 

(AC-WC) yang telah dipadatkan dengan 

mengunakan (pneumatic tire roller) dengan 

suhu rentang 120-125 

 

 
 

Rahmad zulfan.ST.,MT, 

 
 
 
 



1.  

 Catatan Pembimbing Industri :  
 
 
 
 

 
 

No GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

1 

   

     
 

 

Peroses penuangan aspal 

(AC-WC) dari dumptruck 

ke asphalt pinisher 

 

 

 

2 

   

     
 

 
Pengecekan suhu aspal 

(AC-WC) didalam asphalt 

pinisher yang telah 

dituangkan melalui 

dumptruck 

 

3    

     
 

Penghamparan laston lapis 

aus (AC-WC) 

mengunakan alat berat 

asphalt pinisher 

 

  4 
     

 

   

     

   
     
Pengecekan suhu hampar 

laston lapis aus (AC-WC) 

dengan mengunakan 

thermometer 

 



 

5    

     
 

Pengukuran lebar badan 

jalan yang telah 

dihamparkan laston aus 

(AC-WC) mengunakan 

meter 

 

6    

     
 

Pemadatan laston lapis aus 

(AC-WC) Dengan 

mengunakan 

bomag(Tandem roller) 

dari STA 0+369 S,d STA 

0+734 

 

7    

     
 

Pengecekan suhu laston 

lapis aus (AC-WC) yang 

telah dipadatkan 

mengunakan bomag 

(Tandem roller) dengan 

suhu rentang 130-140 

 

8    
 
 
 
 
 
 
 
 

Pemadatan laston lapis aus 

(AC-WC) dengan 

mengunakan pneumatic 

tire roller dari STA 0+369 

S,d STA 0+734 

 
 
 



 

     
 

 
 

9    

     
 

 

Pengecekan suhu 

pemadatan laston lapis aus 

(AC-WC) yang telah 

dipadatkan dengan 

mengunakan (pneumatic 

tire roller) dengan suhu 

rentang 120-125 

 

 

 

  



KEGIATAN HARIAN 
KERJA PRAKTEK (KP) 

 
 
 
 

 HARI  : Sabtu 

 TANGGAL :27 Juli 2024 
LOKASI  : Jalan Kud – simp tiga pasar harapan baru 

 

No URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. 
 
 

Pengujian cordrill dari STA 0+000 S,d STA 

0+734 
 
 

Agus Salim ST, 

 
 
 
 

 Catatan Pembimbing Industri :  
 
 
 
 

 
 

No GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

1 

   

     
 

 

Pengujian cordrill dari 

STA 0+000 S,d STA 

0+734 

    

     
 

 

 



 

BUKU KEGIATAN HARIAN 

KERJA PRAKTEK 

 

JALAN JERUK KEL.RIMBA SEKAMPUNG 

DUMAI - RIAU  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

NAMA  : DAVID BARIKAL 

NIM  : 4204211411 

PRODI  : D4 TEKNIK PERANCANGAN 

JALAN DAN JEMBATAN 

 

 

 

 

 

POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS 

BENGKALIS-RIAU 

2024 
 

 

 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN 
KERJA PRAKTEK (KP) 

 
 
 
 

 HARI  : Jumat 

 TANGGAL :16 Agustus 2024 
LOKASI  : Jalan Jeruk Kel.Rimba Sekampung 

 

No URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. 
 
 
 
 

1.  

Survey lokasi proyek peningkatan jalan 

jeruk kel,rimba sekampung dumai 

 

 

 
 

Agus Salim ST, 

 
 
 
 

 Catatan Pembimbing Industri :  
 
 
 
 

 
 

No GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

1. 

   

     
 

 

Survey lokasi proyek 

peningkatan jalan jeruk 

kel,rimba sekampung 

dumai 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN 

KERJA PRAKTEK (KP) 
 
 
 
 

 HARI  : Senin 

 TANGGAL :19 Agustus 2024 
LOKASI  : Jalan Jeruk Kel.Rimba Sekampung 

 

No URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 

1.  

Pemasangan mall /bekisting 

Pengukuran besi warmes 

Pemotongan besi bagian tengah jalan 

Pemasangan mall bagian tengah pada jalan 

Pemotongan pelastik  

 
 

Agus Salim ST, 

 
 
 
 

 Catatan Pembimbing Industri :  
 
 
 
 

 
 

No GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

1. 

   

     
 

 

Pemasangan mall 

/bekisting 

 



 

2. 

   

     
 

 

Pengukuran diameter 

besi warmesh 

 

 

3. 

   

     
 

 

Pemotongan besi ulir 

untuk sambungan 

bagian tengah jalan 

 

 

4. 

   

     
 

 

Pemasangan mall 

bagian tengah pada jalan 

 

 

 



 

5. 

   

     
 

 

Proses pemotongan  

pelastik untuk alas 

bawah pengecoran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN 
KERJA PRAKTEK (KP) 

 
 
 
 

 HARI  : Selasa 

 TANGGAL :27 Agustus 2024 
LOKASI  : Jalan Jeruk Kel.Rimba Sekampung 

 

No URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 

1.  

Penghamparan Base B pada jalan jeruk 

Perataan Base b mengunakan alat berat 

Motor grader bergerak maju mundur 

berulang berkali sampai base yang rata 

sesuai dengan keinginan  

Setelah diratakan mengunakan motor 

grader  

 

 
 

Agus Salim ST, 

 
 
 
 

 Catatan Pembimbing Industri :  
 
 
 
 

 
 

No GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

1. 

   

     
 

 

Penghamparan base B 

 



 

2. 

   

     
 

 

Perataan Base b 

mengunakan alat berat 

Motor grader bergerak 

maju mundur berulang 

berkali sampai base 

yang rata sesuai dengan 

keinginan  

 

 

3. 

   

     
 

 

Setelah diratakan 

mengunakan motor 

grader  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN 
KERJA PRAKTEK (KP) 

 
 
 
 

 HARI  : Kamis 

 TANGGAL :29 Agustus 2024 
LOKASI  : Jalan Jeruk Kel.Rimba Sekampung 

 

No URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. 
 
 
2. 
 
3. 
 
 
4. 
 
5. 
 
 
6. 
 
 
 
7. 
 

1.  

Pemadatan dengan mengunakan alat berat 

bomag atau vribratory roller 

Pemasangan mall/bekisting 

Pemotongan besi warmesh 

Pemasangan alas pelastik dan peletakan 

besi warmesh diatas pelastik 

 Pengujian slump 

Pengecoran  jalan dan perataan permukaan 

pengecoran 

Penutupan jalan setelah selesai pengecoran 

mengunakan alas pelastik supaya tidak 

terkena hujan/panas terik yang bisa 

mengakibatkan keretakan  

 

 
 

Agus Salim ST, 

 
 
 
 

 Catatan Pembimbing Industri :  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

No GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

1. 

   

     
 

 

Pemasangan 

mall/bekisting 

 

 

2. 

   

     
 

 

Pemadatan dengan 

mengunakan alat berat 

bomag atau vribratory 

roller 

 

 

3. 

   

 

Pemotongan besi 

warmesh 

 



     
 

 

 

4. 

        
   

 

Pemasangan alas 

pelastik dan peletakan 

besi warmesh diatas 

pelastik 

 

 

5. 

  

     
     

 

Pengujian slump 

 

    
     
 

 



 

6. 

   

     
 

 

Pengecoran  jalan dan 

perataan permukaan 

pengecoran 

 

 

 

 

 

7. 

   

     
 

 

Penutupan jalan setelah 

selesai pengecoran 

mengunakan alas 

pelastik supaya tidak 

terkena hujan/panas 

terik yang bisa 

mengakibatkan 

keretakan  

 

 

  



KEGIATAN HARIAN 
KERJA PRAKTEK (KP) 

 
 
 
 

 HARI  : Jumat 

 TANGGAL :30 Agustus 2024 
LOKASI  : Jalan Jeruk Kel.Rimba Sekampung 

 

No URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. 
 
 
2. 
 
 

1.  

Pembongkaran mall/bekisting 

 

 

Pemasangan mall /bekisting 

 

 
 

Agus Salim ST, 

 
 
 
 

 Catatan Pembimbing Industri :  
 
 
 
 

 
 

No GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

1. 

   

     
 

 

Proses pembukaan 

mall/bekisting pada 

beton yang sudah 

mengeras  

 



 

2. 

   

     
 

 

Pemasangan mall 

/bekisting pada bahu 

jalan bagian kiri 

 

 

  



KEGIATAN HARIAN 
KERJA PRAKTEK (KP) 

 
 
 
 

 HARI  : Selasa 

 TANGGAL :1 September 2024 
LOKASI  : Jalan Jeruk Kel.Rimba Sekampung 

 

No URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 

1.  

Peletakan pelastik dan besi warmesh  

Pengecoran dan perataan permukaan jalan 

Uji slump 

Penutupan jalan setelah selesai pengecoran 

mengunakan alas pelastik supaya tidak 

terkena hujan  

 

 
 

Agus Salim ST, 

 
 
 
 

 Catatan Pembimbing Industri :  
 
 
 
 

 
 

No GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

1. 

   

     
 

 

Peletakan pelastik dan 

besi warmesh  

 



 

2. 

   

     
 

 

Proses pengecoran 

badan jalan. 

 

    

     
 

 

Proses perataan 

permukaan badan jalan. 

 

3. 

   

     
 

  

Pengujian slump 



 

4. 

   

     
 

 

Penutupan jalan setelah 

selesai pengecoran 

mengunakan alas 

pelastik supaya tidak 

terkena hujan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN 
KERJA PRAKTEK (KP) 

 
 
 
 

 HARI  : Minggu 

 TANGGAL : 3 September 2024 
LOKASI  : Jalan Jeruk Kel.Rimba Sekampung 

 

No URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pemotongan badan jalan menggunakan 

mesin cutting 

 

 
 

Agus Salim ST, 

 
 
 
 

 Catatan Pembimbing Industri :  
 
 
 
 

 
 

No GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

1. 

   

     
 

 

Proses pemotongan 

badan jalan 

menggunakan  mesin 

cutting sedalam 2cm 

agar terhindar dari 

keretakan merata. 

 



 

 

   

     
 

 

Hasil pemotongan 

menggunakan mesin 

cutting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN 
KERJA PRAKTEK (KP) 

 
 
 
 

 HARI  : Selasa 

 TANGGAL : 8 September 2024 
LOKASI  : Jalan Jeruk Kel.Rimba Sekampung 

 

No URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
4. 

1.  

Persoses pemasakan aspal atau mencairkan 

aspal  

Pembersihan badan jalan yang akan 

dilakukan pekerjaan atau pengaspalan 

dengan mengunakan sapu lidi  

Penyebaran aspal kepermukaan jalan 

Penyebaran pasir diatas permukaan yang 

telah dilakukan penyebaran aspal 

 

 
 

Agus Salim ST, 

 
 
 
 

 Catatan Pembimbing Industri :  
 
 
 
 

 
 

No GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

1 

   

     
 

 

Persoses pemasakan 

aspal atau mencairkan 

aspal  

 



 

2 

   

     
 

 

Pembersihan badan 

jalan yang akan 

dilakukan pekerjaan 

atau pengaspalan 

dengan mengunakan 

sapu lidi  

 

 

3 

   

     
 

 

Penyebaran aspal keatas 

permukaan badan jalan 

 

 

4 

   

     
 

 

Penyebaran buras diatas 

permukaan yang telah 

dilakukan penyebaran 

aspal 
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