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BAB 1 

GAMBARAN UMUM PROYEK 

 
1.1 Latar belakang 

Jalan merupakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuh kan dalam 

sistem transportasi untuk menghubungkan suatu tempat yang lainnya dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi,sosial dan budaya.Kondisi jalan yang baik 

di perlukan untuk kelancaran kegiatan transportasi yaitu untuk mempercepat 

kelancaran mobillisasi barang atau jasa secara aman dan nyaman. 

Jalan kesuma bakti ini awalnya berupa jalan tanah biasa yang sudah lama 

sebagai akses masyarakat umum menuju perkebunan,perumahan dan 

sekolah.Pada beberapa tahun yang lalu jalan tersebut masih susah untuk dilewati 

karena jalan masih tanah dan pada saat hujan tanah tersebut akan menjadi lumpur 

dikarenakan banyak kendaraan yang melintasi jalan tersebut.Sehingga pada tahun 

2024 dilakukan peningkatan jalan yang awalnya masih tanah dan sekarang 

ditingkatkan menjadi jalan aspal.Peningkatan jalan ini bertujuan agar masyarakat 

mudah untuk melaksanakan aktifitas sehari-hari tanpa perlu takut ada hambatan 

jalan yang berlumpur lagi. 

Pada peningkatan jalan Kesuma bakti pelelangan yang di lakukan dinas 

pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten Bengkalis,CV.GENESISI 

CORPORATION memenangkan pelelangan peningkatan jalan Kesuma bakti 

Kel.Talang mandi kecamatan mandau dengan anggaran tahun 2024 senilai Rp. 

4.939.901.770 (Empat Miliyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta 

Sembilan Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah).Untuk konsultan 

perencana yaitu CV.BUHARA PERSADA dan konsultan pengawas yaitu 

CV.BOEDAK BETUAH. 
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1.2 Tujuan Proyek 

Pelaksanaan proyek peningkatan Jalan Kesuma bakti Kel.Talang mandi 

ini adalah untuk peningkatan infrastruktur jalan,mendorong pertumbuhan 

ekonomi di Kecamatan Mandau dan untuk mempermudahkan masyarakat dalam 

menggunakan akses jalan di Kecamatan Mandau Kel.Talang mandi.Adapun 

tujuan proyek Peningkatan Jalan Kesuma bakti Kel.Talang Mandi ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan pekerjaan persiapan diantaranya pemasangan papan nama 

proyek dan mobilisasi alat berat. 

2. Pelaksanaan pekerjaan lapisan agregat kelas B,diantaranya penghamparan 

material,pemadatan,pengujian ketebalan lapisan (Test Pit). 

3. Pelaksanaan pekerjaan lapisan agregat kelas A,diantaranya penghamparan 

material,pemadatan,pengujian Test Pit 

4. Pekerjaan lapis resap pengikat (Prime Cout) 

5. Pelaksanaan pekerjaan lapis aspal AC-BC diantaranya pekerjaan 

penghamparan material,pemadatan awal dan pemadatan akhir. 

6. Pekerjaan resap lapis perekat (Take Cout) 

7. Pelaksanaan pekerjaan lapisan aspal AC-WC diantaranya penghamparan 

material,pemadatan awal dan pemadatan akhir. 

8. Pekerjaan pengujian core driil 
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KONTRAKTOR PELAKSANA 

(CV.GENESIS CORPORATION) 

1.3 Struktur Organisasi Proyek 
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1.4 Ruang Lingkup Proyek 

CV.GENESIS CORPORATION adalah perusahaan yang bergerak di 

bidang usaha rekayasa, perancangan, pembangunan dan pengelolaan proyek yang 

membuka peluang, memperbaiki kehidupan masyrakat dengan solusi yang dapat 

di sesuaikan,CV.GENESIS CORPORATION salah satu infrastruktur yang 

berperan besar dalam kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat Sampai saat ini. 

 

1.5 Lokasi proyek 

Lokasi proyek yang sedang di kerjakan ini berada pada Jalan Kesuma 

bakti Kel.Talang mandi,Kec mandau,duri. 
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Gambar 1. .1 Lokasi Proyek 

(Sumber) : Goggle Earth 
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