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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Warahmatullahhi wabarakatuh  

Puji syukur kepada ALLAH SWT yang telah memberikan kesehatan, 

kesempatan kepada penulis sehingga mampu meyelesaikan kerja praktek dan juga 

dapat menyelesaikan laporan kerja praktek Peningkatan Masjid Agung Istiqomah 

(CV Sumber Kencana Perkasa). Sarana membangun di tunjukan sebagai salah satu 

persyaratan akademik program studi D-III Teknik Sipil Politeknik Negeri Bengkalis.  

            Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan, bantuan dan doa dari 

berbagai pihak,laporan kerja praktek ini tidak dapat terselesaikan tepat waktunya, 

oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang 

membantu dalam proses penulisan laporan praktek ini yaitu kepada: 

1. Kepada Allah SWT. Yang telah memberikan rahmad dan karunianya, 

sehingga kegiatan magang ini berjalan dengan lancar. 

2. Kedua Orang tua Penulis yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan 

baik secara moril maupun materil. 

3. Bapak Johny Custer ST, MT selaku Direktur Politeknik Negeri Bengkalis.                       

4. Bapak Hendra Saputra, ST., M.Sc.  selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil 

Bengkalis Politeknik Negeri Bengkalis.                                

5. Bapak Zulkarnain, M.T selaku Kepala Prodi D-III Teknik Sipil.  

6. Bapak Dedy Enda ST. MT. selaku Kordinator Kerja Praktek Program Studi 

D-III Jurusan Teknik Sipil.                                                                                                                                                           

7. Bapak Dr. Gunawan  selaku dosen pembimbing yang telah memberikan 

bimbingan dan arahan pada saat magang dan pembuatan laporan                                                                    

8. Bapak Samriadi   selaku Pelaksana Lapangan dan Pembimbing Lapangan 

selama magang di Proyek Rehabilitasi  Masjid Agung Istiqomah Bengkalis.                                                                   
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9. Bapak Asril Ujang selaku Mandor yang memberikan arahan selama magang 

di Proyek Rehabilitasi  Masjid Agung Istiqomah Bengkalis 

10. Bang Rizki Fajri Ananda, S.T selaku Pengawas dari dinas PUPR dan 

alumni Angkatan 2011 yang juga memberikan masukan dan ilmunya kepada 

penulis selama magang. 

11. Seluruh Pekerja yang turut serta dalam Proyek Rehabilitasi Masjid Agung 

Istiqomah Bengkalis. 

12. Rekan-rekan KP yang selalu memberikan arahan, bantuan, dan dukungan 

selama proses Magang. 

13. Rekan-rekan kelas 5A- Teknik Sipil yang selalu memberikan dukungan dan 

semangat dalam penyusunan laporan ini. 

14. Dan semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah 

membantu selama Magang baik dalam pelaksanaan ataupun proses pengerjaan 

laporan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

            Penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna,dan masih 

banyak kurangnya.oleh  karna itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua 

pihak demi kesempurnaan dari laporan kerja praktek ini .Akhir kata penulis 

berharap,semoga laporan inidapat memberi dapat bermanfaat bagi rekan-rekan  

mahasiswa/mahasiswi dan pembaca sekaligus demi menambah wawasan bagi Kerja 

Praktek (KP) ini. 

Bengkalis,…Januari 2025 

Penulis 

 

Muhammad Febriansyah 

NIM : 4103221453 

 



v 
 

DAFTAR ISI 

LAPORAN KERJA PRAKTEK ............................................................................................... ii 

KATA PENGANTAR ............................................................................................................. iii 

DAFTAR ISI............................................................................................................................. v 

DAFTAR GAMBAR .............................................................................................................. vii 

DAFTAR TABEL .................................................................................................................... ix 

BAB I GAMBAR UMUM PERUSAHAAN ............................................................................ 1 

1.1 Latar Belakang CV Sumber Kencana Perkasa .................................................... 1 

1.2 Tujuan Proyek ..................................................................................................... 2 

1.3 Struktur Organisasi .............................................................................................. 2 

1.3.1 Struktur Organisasi CV. Sumber Kencana Perkasa ................................................. 2 

1.3.2 Struktur Organisasi Proyek ...................................................................................... 3 

1.4 Ruang Lingkup Perusahaan ................................................................................. 6 

BAB II DATA PROYEK ......................................................................................................... 7 

2.1   Proses Tender / Pelelangan ................................................................................ 7 

2.1.1.   Deskripsi Umum ................................................................................................... 7 

2.1.2. Urutan pelaksanaan Tender / Pelelangan umum pasca Kualifikasi .................. 8 

2.2 Data Umum Dan Data Teknis ........................................................................... 16 

2.2.1    Data Umum ......................................................................................................... 16 

2.2.2 Data Teknis ............................................................................................................ 19 

BAB III  DESKRIPSI KEGIATAN MAGANG .................................................................... 21 

3.1 Spesifikasi Tugas Yang Dilaksanakan .............................................................. 21 

3.1.1 Site Safety Induction .............................................................................................. 21 

3.1.2 Tahap Perkenalan ................................................................................................... 22 

3.1.3 Pemahaman Dokumen ........................................................................................... 23 

3.1.4 Pembuatan Papan Peringatan Proyek ..................................................................... 23 

3.1.5 Pembersihan Lahan ................................................................................................ 24 

3.1.6 Penggalian Pondasi Parkiran .................................................................................. 24 

3.1.7 Pemasangan Cerocok Kayu ................................................................................... 25 

3.1.8 Pemasangan Dinding Bata Untuk Pagar ................................................................ 26 



vi 
 

3.1.9 Pembuatan Tulangan Pondasi ................................................................................ 26 

3.1.10 Pemasangan Scaffolding ...................................................................................... 27 

3.1.11 Pekerjaan Pengecatan Dinding ............................................................................. 28 

3.1.12 Pengecoran Pondasi Parkiran ............................................................................... 28 

3.1.13 Perbaikan Struktur Balok dan Daq Plat Lantai .................................................... 29 

3.1.14 Pengukuran Volume Pekerjaan ............................................................................ 30 

3.1.15 Pembongkaran Kubah Masjid .............................................................................. 30 

3.1.16 Pemasangan Kubah Masjid .................................................................................. 31 

3.1.17 Pelapisan Lantai Atap Dengan Membran ............................................................ 32 

3.1.18 Dokumentasi Pekerjaan Injeksi  Balok Dan Daq Plat  Lantai.............................. 32 

3.1.19 Dokumentasi Pekerjaan Harian ............................................................................ 33 

3.1.20 Kronologi Proyek ................................................................................................. 33 

3.2 Target Yang Diharapkan Selama Magang ........................................................ 34 

3.3 Perangkat Yang Digunakan Selama Magang .................................................... 34 

3.3.1 Perangkat Lunak .................................................................................................... 34 

3.3.2 Perangkat Keras ..................................................................................................... 34 

3.4 Data-data yang diperlukan selama magang ....................................................... 35 

3.5 Dokumen yang dihasilkan selama magang ....................................................... 35 

3.6 Kendala Yang Dihadapi Selama Magang.......................................................... 36 

3.6.1 Kendala Yang Dihadapi ......................................................................................... 36 

3.6.2 Cara Menghadapi Masalah ..................................................................................... 36 

3.7 Manfaat Yang Diperoleh ................................................................................... 37 

BAB IV KESIMPULAN ........................................................................................................ 39 

4.1 Kesimpulan ........................................................................................................ 39 

4.2 Saran .................................................................................................................. 39 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................. 39 

LAMPIRAN ................................................................................................................ 39 

 

 


	HALAMAN SAMPUL 
	LEMBAR PENGESAHAN
	KATA PENGANTAR 
	DAFTAR ISI 

