

LAPORAN KERJA PRAKTEK
PROYEK PEMBANGUNAN *CONSTRUCTION WORKS FOR MOTHER*
AND CHILD HEALTH RESPIRATION BUILDING AT PERSAHABATAN
HOSPITAL
PT. WIJAYA KARYA TBK

KHARISMA HENDRIANI

4103211366



POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS
BENGKALIS-RIAU
2023

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KERJA PRAKTIK
PROYEK PEMBANGUNAN CONSTRUCTION WORKS FOR MOTHER
AND CHILD HEALTH RESPIRATION BUILDING AT PERSAHABATAN
HOSPITAL

PT. WIJAYA KARYA TBK

Ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan kerja praktek

KHARISMA HENDRIANI
NIM. 4103211466

Jakarta, 22 Desember 2023

Diketahui oleh:

Project Manager



Budiyo Setiawan

Pembimbing



Yunta Ambari S

Pembimbing Lapangan



Afif Achsanul

Disetujui/disahkan



Ka. Prodi
D-III Teknik Sipil

Zulkarnain, ST., MT.
NIP. 198407102019031007

Dosen Pembimbing



Guswandi, MT
NIP.198008182014041001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah subhanawata'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktek (KP) ini. Dan terselesainya Kerja Praktek ini tidak lepas dari dukungan dan partisipasi dari beberapa pihak, oleh karena itu pada kesempatan kali ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan motivasi kepada penulis dari awal sampai akhir penyelesaian laporan ini.
2. Bapak Marhadi Sastra, M.Sc selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bengkalis..
3. Bapak Zulkarnaen, S.T , M.T selaku KA Prodi D-III Teknik Sipil Politeknik Negeri Bengkalis.
4. Bapak Bobby Rahman, S.T, M.T selaku Koordinator Kerja Praktek (KP) Teknik Sipil Politeknik Negeri Bengkalis.
5. Bapak Yunta dan Afif selaku Koordinator Lapangan Pelaksana Pembimbing Kerja Praktek (KP).
6. PT. WIJAYA KARYA TBK yang telah menerima penulis Kerja Praktek di proyek *“Pembangunan construction works for Mother and Child Health Respiration Building at Persahabatan Hospital”*
7. Bapak Guswandi, S.T, MT selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktek (KP).
8. Kepada temen-temen yang ada disekeliling penulis yang telah memberi motivasi kepada penulis.

Akhir kata dengan tersusunnya laporan ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis selaku penyusun. Oleh karena itu, penulis memohon sarandan kritik dari pihak pembaca yang bersifat membangun jika laporan yang penulisbuat jauh dari kesempurnaan,

Jakarta, 24 Juli 2023

Kharisma Hendriani

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I.....	Error! Bookmark not defined.
GAMBAR UMUM PERUSAHAAN	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
1.2 Tujuan Proyek	Error! Bookmark not defined.
1.3 Struktur organisasi perusahaan/industri	Error! Bookmark not defined.
1.4 Struktur organisasi proyek	Error! Bookmark not defined.
1.4.1 Pemilik Proyek (Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan)..	Error! Bookmark not defined.
not defined.	
1.4.2 Konsultan Perencana (Penta Architecture)	Error! Bookmark not defined.
1.4.3 Konsultan Pengawas (PT Deta Decon).....	Error! Bookmark not defined.
1.4.4 Kontraktor Pelaksana (PT Wijaya Karya).....	Error! Bookmark not defined.
1.5 Struktur Organisasi Proyek (WIKA).....	Error! Bookmark not defined.
1.5.1 Manager Proyek	Error! Bookmark not defined.
1.5.2 Deputi Manager Proyek	Error! Bookmark not defined.
1.5.3 Pelaksana utama dan Staff Pelaksana	Error! Bookmark not defined.
1.5.4 <i>Quality Assurance / Quality Control</i>	Error! Bookmark not defined.
1.5.5 <i>Quantity Surveyor</i>	Error! Bookmark not defined.

1.5.6 <i>Engineering</i>	Error! Bookmark not defined.
1.5.7 <i>Drafter</i>	Error! Bookmark not defined.
1.5.8 <i>Suveryor</i>	Error! Bookmark not defined.
1.5.9 <i>Mechanical Engineer</i>	Error! Bookmark not defined.
1.5.10 <i>QHSE Officer</i>	Error! Bookmark not defined.
1.5.11 Komersial	Error! Bookmark not defined.
1.5.12 Kepala Seksi Keuangan & Administrasi	Error! Bookmark not defined.
1.5.13 Kasir dan Umum	Error! Bookmark not defined.
1.5.14 Akuntansi dan Pajak	Error! Bookmark not defined.
1.5.15 <i>Office Boy</i>	Error! Bookmark not defined.
1.6 Batasan/Ruang Lingkup Kerja Praktik	Error! Bookmark not defined.
BAB II	Error! Bookmark not defined.
DATA PROYEK	Error! Bookmark not defined.
2.1 Proses Pelelangan	Error! Bookmark not defined.
2.2 Data Proyek	Error! Bookmark not defined.
2.2.1 Data Umum	Error! Bookmark not defined.
2.2.2 Data Teknis	Error! Bookmark not defined.
BAB III	Error! Bookmark not defined.
DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KP	Error! Bookmark not defined.
3.1 Spesifikasi Tugas Yang Dilaksanakan	Error! Bookmark not defined.
3.1.1 <i>Site Safety Inductions</i>	Error! Bookmark not defined.
3.1.2 Tahap Perkenalan	Error! Bookmark not defined.
3.1.3 Inspeksi Area Proyek	Error! Bookmark not defined.

3.2 Kegiatan Selama Kerja Praktek	Error! Bookmark not defined.
3.2.1 Pekerjaan Balok,Plat Lantai.....	Error! Bookmark not defined.
3.2.2 Pekerjaan Kolom.....	Error! Bookmark not defined.
3.2.3 Pekerjaan Tangga.....	Error! Bookmark not defined.
3.2.4 <i>Hammer Test</i>	Error! Bookmark not defined.
3.3 Alat dan Material yang digunakan	Error! Bookmark not defined.
3.3.1 Alat yang digunakan	Error! Bookmark not defined.
3.3.2 Material yang digunakan.....	Error! Bookmark not defined.
3.4 Target yang diharapkan.....	Error! Bookmark not defined.
3.5 Perangkat lunak/keras yang digunakan.....	Error! Bookmark not defined.
3.5.1 Perangkat lunak yang digunakan	Error! Bookmark not defined.
3.5.2 Perangkat keras yang digunakan.....	Error! Bookmark not defined.
3.6 Data-Data yang diperlukan	Error! Bookmark not defined.
3.7 Data-Data yang dihasilkan	Error! Bookmark not defined.
3.8 Kendala selama kerja praktik.....	Error! Bookmark not defined.
3.8.1 Faktor Cuaca	Error! Bookmark not defined.
3.8.2 Faktor Material dan Alat.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.
4.1 Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
4.2 Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.

