

**LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT. PARAMITRA MULTI PRAKASA-PT. SATRIAMAS
KARYATAMA (KSO)
PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT PRATAMA PULAU RUPAT**

NOVI ROULI SIAHAAN

4103211421



**PROGRAM STUDI DIII TEKNIK SIPIL
JURUSAN TEKNIK SIPIL
POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS
BENGKALIS- RIAU**

LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT. PARAMITRA MULTI PRAKASA
PT. SATRIAMAS KARYATAMA (KSO)

Ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Kerja Praktek

NOVI ROULI SIAHAAN
4103211421

Bengkalis, 13 Desember 2023

Project Manager
PT. Paramitra Multi Prakasa
PT. Satriamas Karyatama (KSO)



Agus Budi Hartanto, S.T


Pembimbing Lapangan
PT. Paramitra Multi Prakasa
PT. Satriamas Karyatama (KSO)



Krisna Febrian


Disetujui/Disahkan

Ka. Prodi
D-III Teknik Sipil



Zulkarnain, S.T., M.T
NIP. 198407102019031007

Dosen Pembimbing
Program Studi D-III Teknik Sipil



Dr Gunawan, S.T., M.T
NIP. 197702242014041001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Bapa yang telah mengaruniakan segala berkat dan karunianya yang telah memberi kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Kerja Praktek (KP) dengan baik dan tepat pada waktunya. Laporan ini merupakan syarat dari kerja praktek ataupun pertanggung jawab dari apa yang telah penulis laksanakan selama praktek kerja pada PT. Paramitra Multi Prakasa- PT. Satriamas Karyatama (KSO). Tujuan utama dari kerja praktek ini adalah untuk menerapkan teori dan praktek yang telah dipelajari di kampus dengan mengaplikasikan di lapangan secara langsung.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan laporan antara lain :

1. Allah Bapa yang telah memberi berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan.
2. Orang tua yang selalu mendukung kegiatan praktek kerja serta doanya yang selalu menyertai setiap langkah penulis.
3. Bapak Marhadi Sastra, M.Sc selaku ketua jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bengkalis.
4. Bapak Zulkarnain, S.T, M.T selaku Ketua Program Studi D-III Teknik Sipil.
5. Bapak Dr Gunawan, S.T., M.T sebagai pembimbing kerja praktek
6. Bapak Bobby Rahman M. Arc selaku koordinator KP D-III Teknik Sipil.
7. Bapak Agus Budi Hartanto sebagai Project Manager
8. Bapak Krisna Febrian sebagai keuangan/purchasing dan Pembimbing lapangan selama kerja praktek
9. Bapak Yans Anderson sebagai Team Leader
10. Seluruh dosen jurusan Teknik Sipil dan staf pegawai pada jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bengkalis.
11. Terima kasih juga untuk seluruh pekerja proyek yang telah mengajari, membimbing dan membantu pengaplikasian ilmu pengetahuan di lapangan dan seluruh teman-teman kelompok yang telah membantu menyelesaikan

laporan KP ini.

Kesan yang dapat penulis ambil selama kerja praktek yaitu penulis merasa telah diberi bimbingan dengan baik, terbukti dengan adanya komunikasi yang baik antara penulis dengan pembimbing lapangan dan pekerja lainnya. Dari awal hingga akhir penulis diterima dan diperlakukan dengan baik selayaknya teman kerja sepejuangan. Tidak ada dominasi yang dilakukan oleh pekerja proyek sehingga penulis nyaman ketika melaksanakan kerja praktik sampai dengan selesai waktu yang telah ditentukan.

Dengan adanya kerja praktik ini, dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis terkait pelaksanaan konstruksi di lapangan. Penulis menyadari bahwa laporan kerja praktik ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu penulis harapkan demi kesempurnaan laporan kerja praktik.

Bengkalis, 15 Desember 2023

NOVI ROULI SIAHAAN

NIM : 4103211421

DAFTAR ISI

LAPORAN KERJA PRAKTEK.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR GAMBAR.....	7
DAFTAR TABEL	9
BAB I.....	1
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	1
1.1. Latar Belakang Perusahaan	1
1.2. Latar Belakang Proyek.....	3
1.3. Tujuan Proyek	4
1.4. Struktur Organisasi Perusahaan.....	5
1.5. Ruang Lingkup Perusahaan	8
BAB II DATA PROYEK.....	10
2.1. Proses Pelelangan Proyek.....	10
2.2. Data Umum Dan Data Teknis.....	13
2.2.1. Data umum	15
2.2.2. Data Teknis.....	17
BAB III DESKRIPSI KEGIATAN KERJA PRAKTEK	18
3.1. Spesifikasi Tugas Yang Dilaksanakan	18
3.1.1. Metodologi pelaksanaan kerja praktek	18
3.1.2. Menyiapkan dokumen administrasi proyek.....	40
3.1.3. Membuat Back up data	45

3.2. Target Yang Diharapkan	46
3.3. Perangkat Keras/Lunak yang Digunakan.....	46
3.4. Data-Data Yang Diperlukan	48
3.5. Dokumen/File Yang Dihasilkan.....	48
3.6. Kendala Yang Dihadapi Dalam Menyelesaikan Tugas	49
3.7. Hal-Hal Yang Dianggap Perlu.....	50
BAB IV PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan.....	51
4.2Saran	52