

**LAPORAN KERJA PRAKTEK**  
**PENINGKATAN JALAN KAWASAN DEPAN MASJID AGUNG**  
**SULTAN SYARIF HASYIM**



**BELA SAFIRA**

**4204201365**

**POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS**  
**PRODI D4 TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN**  
**2023**


**LEMBAR PENGESAHAN**  
**LAPORAN KERJA PRAKTEK**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT**  
**DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SIAK**

Ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Kerja Praktek

**BELA SAFIRA**  
4204201365

Bengkalis, 31 Agustus 2023

Pembimbing Lapangan  
Dinas Pekerjaan Umum  
Kabupaten Siak



Dedy Novdiansyah, ST., MT

Pejabat Pelaksana Teknis  
Kegiatan

Dosen pembimbing Program  
Studi D4-TPJJ




**Alamsyah ST., M.Eng**

198401122014041001

Disetujui/Disahkan

Ketua Program Studi D4-Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan



Lizar, ST., MT

NIP: 198707242022031003

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat serta inayah-Nya yang karena-Nya, penulis diberikan kekuatan, kesabaran, dan kesehatan untuk menyelesaikan laporan Kerja Praktek.

Saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan laporan ini sehingga dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, saya sebagai laporan ini mengucapkan terimakasih kepada :

1. Orang tua kami atas dukungan spiritual dan material.
2. Bapak Alamsyah ST.MT selaku dosen pembimbing.
3. Bapak Arief Adhytia ,ST.,MT selaku kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak.
4. Bapak Dedy Novdiansyah ST.,MT selaku kepala seksi perencanaan Bidang Bina Marga telah memberikan arahan selama KP

Selama kami melaksanakan Kerja Praktek (KP) disini kami merasa senang dan kami juga mendapatkan ilmu dan pengalaman yang luas terutama dalam dunia kerja yang belum kami ketahui sebelumnya. Kami merasa sangat nyaman melaksanakan Kerja Praktek (KP) di sini karena pembimbing lapangan di PT. Bhina Citranusa Kontruksi ini sangat membantu kami dan banyak memberi kami pengetahuan tentang ilmu lapangan.

Akhir kata penulis memohon maaf sebesar-besarnya kepada rekan-rekan Kerja Praktek serta PT. Bhina Cintabina kontruksi tanpa terkecuali apabila terdapat hal-hal yang menyinggung dan kesalahan-kesalahan penulis selama Kerja Praktek baik disengaja maupun tidak disengaja.

Siak Sri Indrapura , 31-Agustus-2023

**BELA SAFIRA**

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Tujuan Proyek.....</b>	<b>4</b>
<b>1.3. Struktur Organisasi Proyek.....</b>	<b>4</b>
<b>1.4. Struktur organisasi proyek .....</b>	<b>7</b>
<b>1.5. Ruang lingkup Perusahaan .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>11</b>
<b>DATA PROYEK .....</b>	<b>11</b>
<b>2.1. Proses Pelelangan.....</b>	<b>11</b>
<b>2.2. Data Proyek .....</b>	<b>12</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>15</b>
<b>DESKRIPSI KEGIATAN .....</b>	<b>15</b>
<b>3.1 Spesifikasi Tugas Yang dilaksanakan .....</b>	<b>15</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>25</b>
<b>TINJAUAN KHUSUS.....</b>	<b>25</b>
<b>4.1.PRODUKSI .....</b>	<b>25</b>
<b>4.2 Persiapan dan penghampanan .....</b>	<b>25</b>
<b>BAB V.....</b>	<b>30</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>30</b>
<b>5.1 Kesimpulan.....</b>	<b>30</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>30</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>31</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Perusahaan.....	5
Gambar 2.1. Papan Nama Proyek .....	13
Gambar 3.1. Pekerjaan Pengecoran Tanah.....	18
Gambar 3.2 Dump Truck.....	20
Gambar 3.3 Motor Grader.....	20
Gambar 3.4 Vibrator Roller.....	21
Gambar 3.5 Pekerjaan sandcone.....	25
Gambar 4.1 Ashpalt Finisher.....	28
Gambar 4.2 Penghamparan.....	29
Gambar 4.3 Pemasatan aspal.....	30