

LAPORAN KERJA PRAKTEK
CV ALITA
PENINGKATAN JALAN DESA KELEMANTAN-SEKODI
KELEMANTAN BARAT



DISUSUN OLEH :

RIO SAPUTRA

4103201303

PROGRAM STUDI D-III TEKNIK SIPIL
JURUSAN TEKNIK SIPIL
POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS
2022


LAPORAN KERJA PRAKTEK
CV ALITA
PEKERJAAN JALAN RIGID PROYEK PENINGKATAN
JALAN KELEMANTAN-SKODI

Ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan kerja praktek


RIO SAPUTRA
4103201303

Kelemantan, 30 September 2022

Pengawas Lapangan
CV. ALITA



Muhammad syafiq A.md

Dosen Pembimbing
Program Studi D3-Teknik sipil


M.IDHAM M.sc
NIP: 198409072014041001

Disetujui /Disah kan




Zulkarnain MT
NIP: 198407102019031007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirant Tuhan yang maha Kuasa atas segala limpahan dan rahmat,taufik dan hidayah-nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan laporan Kerja Praktek (KP) ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana.Semoga laporan ini dapat di pergunakan sebagai salah satu acuan,petunjuk maupun pedoman bagi pembaca.

Dalam penulisan laporan Kerja Praktek ini Mahasiswa peserta magang menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dalam proses Kerja Praktek terutama kepada Pembimbing lapangan Bapak Muhammad Syafik.,A,Md dan para Pekerja yang Baik dan Ramah terhadap kami sebagai Peserta magang.

Penulis berharap semoga Allah memberikan imbalan yang setimpal pada mereka yang memberikan ilmu dan dapat menjadikan semua bantuan atau ilmu yang berikan ini sebagai ibadah,Amin Yaa Robbal Alamin.Selasai nya laporan KP ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan masukan-masukan kepada Penulis,untuk itu penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua Orang tua, yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta mendoakan kelancaran selama Kerja Praktek.
2. Bapak Muhammad Idham,M.Sc. Selaku Dosen Pembimbing kerja Praktek yang telah banyak memberikan Ilmu dan masukan tentang proses pembuatan Laporan Kerja Praktek ini.
3. Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bengkalis Yaitu.Bapak Mahardi Sastra.M.Sc.
4. CV.Alita yang telah menaungi Mahasiswa peserta Magang,yang telah banyak memberikan ilmu di lapangan untuk bekal Mahasiswa Magang dalam Bidang Kontruksi.
5. Teman-teman yang sudah memberikan semangt dan kritik yakni.Sarwanny,Aditia,Hendriansyah,Nurdiansyah,Agus riyanda,dan Ardi prtama wanda.

Penulis menyadari bahwa Laporan KP ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan Laporan Kerja Praktek ini.

Bengkalis, 14 Oktober 2022

Rio saputra
4103201303

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I GAMBARAN UMUM	1
1.1 Gambaran Umum Perusahaan	
1.1.1 Kegiatan Perusahaan Terhadap Proyek Sebelumnya.....	1
1.1.2 Proses Bisa Mendapatkan Proyek.....	3
1.1.3 Bagaimana Komunikasi Di Lapangan.....	3
1.2 Gambaran Umum Proyek	
1.2.1 Alasan Proyek Di Buat.....	4
1.2.2 Distribusi Bahan Dan Material.....	4
1.2.3 Suasana Lingkungan Proyek.....	4
BAB II DATA PROYEK	
2.1 Data Teknis Jalan.....	9
2.2 Alat Berat Yang Digunakan.....	18
2.3 Sumber Material Dan Material.....	21
BAB III KEGIATAN SELAMA KP	
3.1 Laporan Harian.....	22
BAB IV PENUTU	
4.1 Penutup.....	52
4.2 Saran.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bukti Pengumuman	1
Gambar 1.2 .CV. Alita sebagai pemenag tender	2
Gambar 1.3 Hasil evaluasi tender	2
Gambar 1.4 Hasil evaluasi	3
Gambar 1.5 Struktur Organisai CV Alita.....	5
Gambar 1.6 Struktur Organisasi CV Alita	6
Gambar 1.7 Papan Kegiatan Proyek	9
Gambar 1.8 Exkapator	18
Gambar 1.9 Tandem Roller.....	18
Gambar 1.10 Motor Gleder	19
Gambar 1.11 Dump Truck	19
Gambar 1.12 Dump Truck Mixer	20
Gambar 1.13 Conceret Vibrator.....	20
Gambar 1.14 Paper Conceret	21