

LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT CITRA HOKIANA TRIUTAMA
PROYEK PELEBARAN DUA JALUR JALAN RAYA
PERAWANG KM 9

SYAOHIBUL IOBAL ABDULLAH
NIM : 4103201345



POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS
PRODI D3 TEKNIK SIPIL
TAHUN AKADEMIK
2022

**LAPORAN KERJA PRAKTEK
CV. RADE ABADI JAYA - PT.CITRA HOKIANA
TRIUTAMA,KSO**

Ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Kerja Praktek

SYAQHIBUL IOBAL ABDULLAH
4103201345

Perawang 1 Agustus 2022 – 29 Agustus 2022

Project Manager
CV.Rade Abadi Jaya- PT.Citra Hokiana
Triutama,KSO



Febri Antoni Chandra,ST

Dosen Pembimbing



Oni Febriani,MT
NIP. 198002162014042001

Disetujui Oleh :

Ketua Prodi D III Teknik Sipil



Zulkarnain, M.T
NIP. 198407102019031007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt, zat yang Maha esa dengan segala keagungan-nya. Alhamdulillah berkat rahmat dan Hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktek ini.

Laporan kerja praktek ini berjudul pelebaran dua jalur jalan raya perawang km 9. Yang berlokasi di kecamatan tualang, kabupaten siak sri indapura. Laporan kerja praktek ini merupakan salah satu tugas yang diberikan oleh kampus politeknik negeri bengkalis, sebagai pembelajaran ilmu dan wawasan yang akan di dapat kan selama menjalani kegiatan kerja praktek.

Dan dengan segala kerendahan hati penulis untuk menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada pihak – pihak yang berjasa serta memberikan arahan dan pembelajaran yang sangat berarti selama proses kegiatan KP berlangsung yaitu Bapak/Ibuk Dosen Politeknik Negeri Bengkalis dan pihak Pt. Citra Hokiana Triutama. Adapun rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kajar Teknik sipil Politeknik Negeri Bengkalis Bapak Marhadi Sastra ST.,MT.
2. kaprodi D-III Teknik sipil Politeknik Negeri Bengkalis Bapak Zulkarnain ST.,MT.
3. Dosen pembimbing KP Ibu Oni Febriani ST.,MT. Politeknik Negeri Bengkalis
4. Pembimbing Lapangan Bapak Herry Bukhari S.I,kom PT Citra Hokiana Triutama

Jika di dalam laporan ini terdapat kesalahan, maka penulis memohon untuk dimaafkan dan mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Dan semoga laporan ini bermanfaat bagi para pembaca dan rekan-rekan sekalian

Perawang, 19 Agustus 2022

Syaqhibul Iqbal Abdullah

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	1
1.1 Latar belakang perusahaan.....	1
1.2 Tujuan proyek	2
1.3 Struktur organisasi perusahaan.....	2
1.4 Ruang lingkup perusahaan	7
BAB II DATA PROYEK.....	8
2.1 Proses pelelangan proyek.....	8
2.2 Data Umum dan Data Teknis	11
2.2.1 Data Umum.....	11
2.2.2 Data Teknis.....	12
BAB 111. DESKRIPSI KEGIATAN KERJA SELAMA PRAKTEK.....	13
3.1 Spesifikasi tugas yang di laksanakan	13
3.1.1 Perkerjaan persiapan.....	13
3.1.2 Tahap pelaksanaan.....	20
3.2 Target yang di harapkan.....	32
3.3 Perangkat yang digunakan Selama Kerja Praktek (KP).....	32
3.3.1 Perangkat Lunak.....	32
3.3.2 Perangkat Keras.....	33
3.4 Data-data yang diperlukan Selama Kerja Praktek (KP).....	33
3.5 Dokumen – dokumen yang dihasilkan.....	34
3.6 Kendala – kendala yang dihadapi selama melakukan (KP)	34
3.7 Hal – hal yang dianggap perlu.....	35

BAB IV PENUTUP	36
4.1 Kesimpulan	36
4.2 Saran.....	36
DAFTAR PUSTAKA	37
LAMPIRAN.....	38