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KATA PENGANTAR 

 

 
Segala puji bagi dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang 

telah menganugerahkan rahmat serta inayah-Nya yang karena-Nya, penulis 

diberikan kekuatan, kesabaran, dan kesehatan untuk menyelesaikan laporan Kerja 

Praktek. 

Laporan Kerja Praktek ini disusun berdasarkan apa yang telah mahasiswa 

magang lakukan pada saat dilapangan yakni pada proyek Pembangunan jembatan 

Sei. Selat Akar Pada Ruas Jalan Tanjung Padang – Belitung. 

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu 

dalam pembuatan laporan ini sehingga dapat terselesaikan sesuai dengan waktu 

yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, saya sebagai laporan ini mengucapkan 

terimakasih kepada : 

 

1. Kedua orang tua yang selalu memberikam dukungan, do’a dan motivasi 

naik non material maupun material. 

2. Bapak Marhadi Sastra, S.T., M.Sc, selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil 

Politeknik Negeri Bengkalis. 

3. Bapak Lizar, S.T. M.T, selaku Ka. Prodi D-IV Teknik Perancangan Jalan 

Dan Jembatan Politeknik Negeri Bengkalis. 

4. Bapak Armada, S.T. M.T, selaku Dosen Pembimbing KP yang telah 

memberikan arahan dan masukan kepada mahasiswa magang dalam 

melaksanakan Kerja Praktek Praktek dan juga menyelesaikan Kerja Praktek. 

5. Bapak Muhammad Idham, S.T. M.Sc, selaku Koordinator Kerja Praktek. 

6. Bapak Muhammad Faqih selaku section head yang telah memberi arahan 

dan kesempatan kepada kami 

7. Teman-teman satu tempat kerja praktek dan semua pihak yang telah banyak 

membantu pada saat pelaksanaan kerja praktek yang tidak bisa disebutkan 

satu-satu. 
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Kerja Praktek merupakan pengalaman kerja yang didapatkan oleh 

mahasiswa magang diluar bangku perkuliahan. Mahasiswa magang juga 

mendapatkan ilmu praktis dan menambah wawasan tentang dunia Teknik Sipil 

terutama dilapangan selama pelaksanaan Kerja Praktis di proyek Pembangunan 

Jembatan Sei. Selat Akar pada ruas jalan Tanjung Padang - Belitung. Mahasiswa 

magang sedikit banyaknya mengetahui metode pelaksanaan proyek dilapangan 

dengan segala permasalahannya. 

Mahasiswa magang menyadari bahwa laporan kerja praktek ini masih jauh 

dari kesempurnaan dengan segala kekurangannya. Untuk itu mahasiswa magang 

mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan dari 

laporan Kerja Praktek ini. Akhir kata mahasiswa magang berharap, semoga laporan 

ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa/i dan pembaca sekaligus demi 

menambah pengetahuan tentang Kerja Praktek. 

 

Bengkalis, 09 Sptember 2024 

Penulis 

 

 

 

DECHA LAMONGGA 

NIM. 4204211380 
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